

Programme d'actions 2017-2019
Suivi 2019

CR	Numéro de l'action	Intitulé Action	Description de l'action	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Échéance	PNP	Etat d'avancement	Date de finalisation	Raisons du report	Raison de l'annulation	Remarques / commentaires
CRDG	17DG815	Outils de gestion des risques d'inondations	Autre engagement : tournées d'inspection de la Mazerine en prévention des inondations de la zone Marie Poulie	Groupe CR Argentine		en continu		réalisé	2017 + 2018			Parcourir le lit de la rivière, enlever les embâcles ou informer la Province de la présence d'un embâcle. 2017: 3 tournées + 1 avec Province du BW. 2018 : déjà 2 tournées + encore 2 à faire
CRDG	17DG816	Inventaire des points noirs le long des cours d'eau	Autre engagement : Inspection des Points noirs	Groupe CR Argentine		Tous les ans		en cours				Se concerter avec le CRDG pour éviter les prospections inutiles.
CRDG	17DG817	Lutte contre les déchets diffus le long des cours d'eau	Favoriser le développement d'opérations « rivières propres » à l'échelle locale (= nettoyage des déchets diffus dans et le long des cours d'eau) : Signalisation des détritiques aux autorités compétentes	Groupe CR Argentine	CRDG, Aer Aqua Terra	2018		reporté		Se concerter avec la Commune, le CRDG et Aer Aqua Terra		
CRDG	17DG818	Information/sensibilisation centrées sur la faune emblématique des cours d'eau et abords	Réaliser une action de sensibilisation en faveur du castor	Groupe CR Argentine	PCDN	2019		réalisé	2017			Conférence sur le castor le 14/6/2017 et promenade le long du Grand étang.
CRDG	17DG819	Protection / développement de la biodiversité dans les cours d'eau et abords	Développer l'inventaire des populations de castor en Dyle-Gette	Groupe CR Argentine	Natagora	2019		à compléter				
CRDG	17DG820	Création de nouvelles zones humides	Créer des mares dans les sites suivants : mares du Marais Delhaize et du Pont Cassé	Groupe CR Argentine	PCDN et Commune de Rixensart	2019		reporté		à compléter		On ne crée pas pour l'instant de nouveaux plans d'eau: on fait de la gestion des zones humides et des mares (voir action n° 378: MO= Commune de La Hulpe). Marais Delhaize : en cours, collaboration avec Natagora qui a réalisé un inventaire . Analyse du sol faite par la Province du BW (CPAR). Pont Cassé : remise en état du moine faite, gestion continue de la mare et du site). Analyse du sol la Province du BW (CPAR).
CRDG	17DG821	Entretien des zones humides et des étangs	Instruire un dossier pour réaliser des travaux de gestion/entretien pour les zones humides ou étangs suivants : Dépollution et désenvasement du Grand Etang	Groupe CR Argentine	Commune de La Hulpe, Tractebel	2018		réalisé	2018			Pré-étude réalisée par Tractebel: étalée sur 3 ans (30 jours de travail, rapport final remis le 5 août 2019). Plusieurs réunions avec tous les acteurs. L'espoir est que la commune lance un cahier de charges en 2019. Liens partiels avec les actions 377 et 439 (MO = Commune de LH)
CRDG	17DG822	Protection des zones humides reprises à l'inventaire du CRDG (cfr www.crdg.be/etat-des-lieux-zones-humides/inventaire.html/)	Assurer un nouveau statut de protection pour les zones humides suivantes : Vallée de la Mazerine	Groupe CR Argentine	Commune de Rixensart, Natagora	2019		en cours				Il s'agit de la vallée toute entière (pas uniquement les petits bous visés par le CRDG). Malheureusement, le dossier est à l'arrêt: voir l'action 651 (MO= Commune de Rixensart). Sensibilisation sur le site dans le cadre du projet "Lidl".
CRDG	17DG823	Protection des zones humides reprises à l'inventaire du CRDG (cfr www.crdg.be/etat-des-lieux-zones-humides/inventaire.html/)	Entrer en communication avec les propriétaires des zones humides suivantes : à préciser, svp	Groupe CR Argentine		2018		reporté		Dossier trop politique.		Poursuivre les contacts avec le propriétaire.
CRDG	17DG824	Sensibilisation des propriétaires d'étangs	Entrer en communication avec les propriétaires des étangs suivants : Marais Delhaize	Groupe CR Argentine	PCDN, Commune de Rixensart	2019		réalisé	2018			Accord du Delhaize sur la gestion du Marais Delhaize signé par tous les partenaires à Rixensart : convention signée le 06/05/18.
CRDG	17DG825	Journées wallonnes de l'Eau	Proposer une activité originale à l'échelle locale à l'occasion des JWE : Nettoyage du site du Pont Cassé	Groupe CR Argentine		2018		réalisé	2017 + 2018			Dans le cadre de Be Wapp. Le 26 mars 2017 et le 10 (?) mars 2018
CRDG	17DG826	Supports d'information-sensibilisation du CRDG	Accueillir l'exposition du CRDG	Groupe CR Argentine		2018		réalisé	2017 + 2018			Lors de l'exposition " 25 ans du CRA". Le 1 décembre 2017 et les 20-21 octobre 2018
CRDG	17DG827	Supports de communication à l'attention des promeneurs	Installer des panneaux d'information didactiques le long des cours d'eau ou des zones humides dans les sites suivants : les sites de prélèvements (de quoi, svp ?)	Groupe CR Argentine		2019		en cours				En cours pour le Pont Cassé, via le PCDN (réalisation septembre 2018). Le site du Pont cassé et le Marais de Gaillemarde en 2018-2019. Ensuite, le Marais Delhaize et entretien des anciens panneaux du Pont cassé.
CRDG	17DG828	Autres engagements	Analyse de la qualité de l'eau dans le bassin de l'Argentine	Groupe CR Argentine	Province du BW	Tous les ans		réalisé	2017 + 2018 +2019			22 juillet 2017 et 21 août 2018 Résultats communiqués au CRDG. Soutien financier du CRDG et de la Province du BW. Communication prochainement dans "La Hulpe à la loupe".