

CR	N°de l'action	Intitulé	Description de l'action	Maître d'œuvre	Partenaires	Échéance	Date de finalisation	Raisons du report	Raison de l'annulation	Autres remarques
CRDG	14DG088	Lutte contre les inondation - Bassin du Coulant d'eau-Mazerine	Proposition de projets de travaux au propriétaire du site et au Collège communal, Exécution des travaux	Commune de La Hulpe	Agriculteur et propriétaires, Commune de Lasne, CR Argentine, GISER, SPW, PBW	2014				
CRDG	14DG089	Opération rivière propre	Journée de nettoyage de la rivière et de ses abords	Commune de La Hulpe	CR Argentine, PCDN, écoles, mouvements de jeunesse	tous les ans				
CRDG	14DG090	Restauration et entretien de la roselière de Gailemarde	Travaux réguliers d'entretien et action avec les bénévoles	Commune de La Hulpe	CR Argentine, PCDN, le propriétaire	Tous les ans				
CRDG	14DG091	Restauration et aménagement de la zone humide du Delhaize	Etude et concertation	Commune de La Hulpe	CR Argentine, PCDN, Le Delhaize, SPW	2014				
CRDG	14DG092	Préserver le maillage vert et bleu de la vallée de l'Argentine, créer un lieu de promenade	Remise en état et nettoyage de la mare du lieu-dit Pont Cassé	Commune de La Hulpe	PCDN, CR Argentine, Riverains et mouvements de jeunesse	en continu				
CRDG	14DG093	Protection et restauration des zones humides	Créer, restaurer et protéger des zones humides et sensibiliser au problème	Commune de La Hulpe	CR Argentine, PCDN, associations environnement, propriétaires	en continu				
CRDG	14DG094	Gestion des plantes invasives le long des cours d'eau	Gérer les plantes invasives, limiter leur expansion pour certaines et éradiquer des espèces dangereuse telle la Berce	Commune de La Hulpe	PCDN, CR Argentine	tous les ans				
CRDG	14DG095	Gestion de la renouée du Japon le long des cours d'eau	Réduire l'expansion de la renouée, action pilote expérimentale	Commune de La Hulpe	CR Argentine, PCDN, Agro Biotech	tous les ans				
CRDG	14DG096	Promenade nature au fil de l'Argentine	Sensibiliser au respect de la nature et de l'eau, faire découvrir aux La Hulpois le fil de l'Argentine et ses richesses naturelles	Commune de La Hulpe	CR Argentine, PCDN Natagora, CRDG, propriétaires	2014				
CRDG	14DG097	Etat des lieux de la qualité des eaux dans la commune	Dresser l'état des lieux de l'eau dans la commune et suivre l'évolution	Commune de La Hulpe	CR Argentine	en continu				
CRDG	14DG098	Suppression des rejets d'égouts dans les cours d'eau	Repérage des rejets, recherche des contrevenants, courriers de demande de raccordement au de placement d'une STEP individuelle, suivi et infraction le cas échéant	Commune de La Hulpe	CR Argentine	en continu				
CRDG	14DG099	Lutte contre la pollution du Grand Etang due aux déversement de plusieurs déversoirs d'orage	Suppression des rejets d'eaux usées provenant des déversoirs d'orage équipant le réseau d'égouttage des communes de La Hulpe et d'Overijse	Commune de La Hulpe	Commune d'Overijse, Société SWIFT, le propriétaire, Infrabel, Aquafin, CR Argentine, SPGE, IBW, SPW	2014				
CRDG	14DG100	Lutte contre l'érosion - Bassin du Coulant d'eau	Mise en place de solutions concertées et réalisation de retenues d'eau	Commune de Lasne	Giser, Commune de Waterloo, SPW, PBW	2016				12-2014 Attribution du marché d'aménagement de fascines. 12-2014 Attribution du marché de conception de mesures anti-
CRDG	14DG101	Lutte contre le ruissellement et les coulées de boue - Vallon de la Marache	Mise en place de solutions concertées et réalisation de retenues d'eau pour éviter les inondations et coulées de boue à la Marache, à la source du Smohain	Commune de Lasne	Agriculteur, propriétaires, GISER, Commune de Waterloo			L'action est reportée actuellement pour se concentrer sur le projet du Coulant d'eau dont l'impact au niveau des		
CRDG	14DG102	Suppression des entraves sur les berges et dans le lit du cours d'eau	Repérage des entraves, recherche des contrevenants, courrier de demande d'évacuation, suivi et infraction le cas échéant	Commune de Lasne	PBW	en continu	en cours			Intervention régulière et suivi des infractions pour les dépôts clandestins, les clôtures en travers ou les entraves sur le cours d'eau.
CRDG	14DG103	Nettoyage et dégagement des berges de la Lasne, sensibilisation	Nettoyage et dégagement des berges et du lit du CE par les ouvriers communaux afin de libérer la rivière, intervention de chevaux de trait dans les endroits inaccessibles	Commune de Lasne	PBW, PCDN, Cantonniers de rivière	tous les ans	2014			Intervention des ouvriers communaux pour le dégagement des berges de la Lasne sur le tronçon parallèle à la rue de la Lasne
CRDG	14DG104	Suppression des dépôts de déchets sur les berges et dans le lit du cours d'eau	Repérage des dépôts, recherche des contrevenants, courrier de demande d'évacuation, suivi et infraction le cas échéant	Commune de Lasne	PBW	en continu	en cours			Intervention régulière et suivi des infractions pour les dépôts clandestins, la pulvérisation des berges ou les rejets d'eaux usées dans le lit des cours d'eau.
CRDG	Point ajouté 6	Réfection des ouvrages d'art communaux	Repérage de 4 ponts à rehausser : chemin du bosquet, chemin de la marmitte, cloisière madame et plage d'Ohain	Commune de Lasne			2016			budget en 2015 pour le réhaussement de 2 ponts.

CR	N°de l'action	Intitulé	Description de l'action	Maître d'œuvre	Partenaires	Échéance	Date de finalisation	Raisons du report	Raison de l'annulation	Autres remarques
CRDG	Point ajouté 7	lutte contre les plantes invasives	Gestion des balsamines le long des cours d'eau	Commune de Lasne	CRDG, PCDN Lasne	tous les ans	2014			Surveillance et gestion des sites à balsamines - arrachage des sujets tous les ans juillet-août
CRDG	Point ajouté 8	Sensibilisation au jardinage sans pesticides - participation à la SSP	Conférence, sensibilisation, collecte des pesticides usagés	Commune de Lasne	Adalia et JWE	tous les ans	2014			Collecte des pesticides usagés et stand de sensibilisation tous les ans en mars
CRDG	Point ajouté 9	Batraciens sur nos routes	Placement de bâches par la commune et relevé des seaux par les bénévoles - ouverture/fermeture des barrières de la rue du Chêne au Corbeau	Commune de Lasne	Lasne-Nature et Natagora	tous les ans	2014			Placement des bâches en février Fermeture des barrières les jours de migration (entre mi-février et fin mars)
CRDG	14DG284	Restauration et aménagement de la zone humide "Marais du Delhaize"		Commune de Rixensart	Commune de La Hulpe, PCDN, CR Argentine, Delhaize, SPW	2014	Reporté	budget attribué en 2015		
CRDG	14DG285	Réhabilitation du site d'intérêt biologique du Carpu à Gerval	Essai pour contenir la Renouée du Japon par la pose de bâches, sensibiliser par brochures, étude d'une réglementation	Commune de Rixensart	CRDG, SPW	2014	Reporté	subsidés SPW		22-mars-15
CRDG	14DG286	Sensibilisation des jeunes lors de l'action Pouces verts	Observation de la biodiversité dans l'eau par les jeunes	Commune de Rixensart	CRDG, PCDN, Musée de l'eau, TILT	2014	2014			
CRDG	14DG287	Sensibilisation de la population et des riverains au respect des rivières et à l'importance de l'égouttage	Profiter des travaux d'égouttage des avenues Nouvelle et Panorama pour sensibiliser sur l'importance du raccordement	Commune de Rixensart		2015				
CRDG	14DG288	Enquête de quartier autour des rejets d'égouts illégaux	Déterminer les propriétaires des rejets d'égouts illégaux par le biais d'enquêtes, mettre le cadastre à jour, rappeler les obligations légales afin d'amener au raccordement	Commune de Rixensart	CRDG	tous les ans	2014	travail de longue haleine qui se poursuit (fin prévue en 2020)		quartier rue de La hulpe
CRDG	14DG289	Gestion des espaces verts en bord de cours d'eau	Gestion sans produits phytosanitaires des espaces verts communaux	Commune de Rixensart		2016	2014			2 formations en 2014-2015 et stagiaire en septembre constitution d'un groupe de travail et stagiaire
CRDG	14DG187	Réparation d'un ouvrage d'art	Réparer les dégradations constatées sur un ouvrage d'art à proximité du Monastère de Berlaymont	Commune de Waterloo	Propriétaire	2014		Contact avec le propriétaire ?		
CRDG	14DG188	Mise à jour du PNP de Waterloo et suivi de ce dernier afin de réduire les atteintes le long de l'Argentine	Améliorer le traitement des eaux du bassin d'orage de Waterloo au travers la STEP sans augmentation des capacités de traitement	Commune de Waterloo	IBW, SPGE, SPW	2015				IBW en procès avec le propriétaire Monsieur De Séjourney
CRDG	14DG189	Modification du RGP	Ajouter dans le RGP une mention explicite concernant le dépôt de déchets verts le long des cours d'eau afin de pouvoir dresser des amendes si non respect.	Commune de Waterloo	Police locale	2014		Pas d'actualisation du RGP en 2014. Le nouveau Directeur général veut revoir l'ensemble en 2015.		
CRDG	14DG190	Destruction et évacuation des plantes invasives	Lutte contre la prolifération des plantes invasives dans le bassin de l'Argentine + ajouter un article dans le RGP sur la gestion des invasives dans les propriétés privées.	Commune de Waterloo	CRDG, police locale	tous les ans	2014			
CRDG	14DG191	Actions de sensibilisation	Action de sensibilisation sur l'eau lors de l'Environnement en fête + participation aux JWE	Commune de Waterloo	IBW, CRDG	tous les ans	2014			
CRDG	14DG202	Table ronde sur la résolution des rejets d'eaux usées en provenance des habitations riveraines.	Sensibilisation des partenaires du CRDG au raccordement à l'égout et à la qualité des eaux de surface (respect des délais imposés par la DCE et règlement communal en matière de raccordement à l'égout) (mise en conformité des habitations riveraines au réseau d'égouttage visant à augmenter le taux de collecte et sensibilisation des communes visant à augmenter le taux de raccordement).	CRDG	IBW, SPGE, AIDE, UVCW, DCE, Communes pilotes ?	2015			Réflexion entamée en 2013 via réunion avec CSE et IBW. Poursuite via réunions GT n°4 et n°6 début 2015.	

CR	N°de l'action	Intitulé	Description de l'action	Maître d'œuvre	Partenaires	Échéance	Date de finalisation	Raisons du report	Raison de l'annulation	Autres remarques
CRDG	14DG203	Résolution de certains PNP en apportant des solutions au piétinement des berges par le bétail	Maintien de l'accompagnement des agriculteurs pour la mise en place d'abreuvoirs ou de ponceaux de franchissement du bétail le long des cours d'eau (en fonction du cadre légal)	CRDG	Les 22 communes, FWA, les agriculteurs	Tous les ans	Annulée	pas de demande en 2014		
CRDG	14DG204		Organiser une matinée d'information et d'échanges sur la gestion des eaux pluviales en agglomérations	CRDG	CCBW (MU), CR Senne, IBW	2014	2014			Séminaire le 09/12/14 à Waterloo
CRDG	14DG205	Implication du Contrat de rivière dans le processus de concertation des acteurs dans le cadre de l'élaboration des Plans de Gestion du Risque d'Inondation (PGRI)		CRDG	SPW, PBW, Prov. Liège les 23 communes, les autres partenaires concernés	2015	2014			le CRDG a participé aux diverses réunions PGRI Dyle-Gette en 2014, en apportant son soutien au SPW et UCL-Almadius
CRDG	14DG206		Organiser une journée d'information et d'échanges pour les partenaires du CRDG sur la protection du patrimoine naturel lié aux cours d'eau et milieux associés	CRDG		2015				
CRDG	14DG207	Favoriser les échanges d'expériences intercommunales en matière de protection de biodiversité sur les cours d'eau et dans les fonds de vallées	Réalisation d'un projet dans le cadre de l'appel effectué par l'interGAL HHH "Ontmoet je buren /à la rencontre de nos voisins"	CRDG		2014	2014			le CRDG a organisé plusieurs manifestations en juin et juillet 2014 à Jodoigne, Orp-Jauche, Hélicine et Lincent
CRDG	14DG208	Gestion des cours d'eau	Participer à la mise en place d'un service de cantonniers de rivière ou la formation des ouvriers communaux à la gestion douce des petits cours d'eau (en fonction de l'évolution du cadre légal)	CRDG	SPW, PBW, les 23 communes, les autres partenaires concernés	2016				
CRDG	14DG209	Gestion des cours d'eau	Développer une procédure de concertation préalable aux travaux sur les cours d'eau	CRDG	SPW, PBW, les 23 communes	en continu	en cours			1 concertation organisée à Orbais en 2014 à la demande de la Province du BW
CRDG	14DG210	Lutte contre les plantes invasives	Coordination de chantiers de lutte contre les plantes exotiques envahissantes le long des cours d'eau	CRDG	PBW, SPW, CRABE, Les communes, les associations	tous les ans	2014			balsamines 2014 : 100km traités sur 20 cours d'eau
CRDG	14DG211	Balade gourmande en Dyle-Gette	Sensibiliser le grand public aux enjeux de protection de la rivière par la découverte d'une promenade à Chaumont Gistoux le long d'un cours d'eau. Des arrêts culinaires jalonnent le tracé.	CRDG	Commune et Groupe sentiers de Chaumont-Gistoux, Riverains et producteurs locaux, mouvements de jeunesse	2014	2014			Balade gourmande le long du Train à Corroy-le-Grand le 21/09/14
CRDG	14DG212	Actions d'information-sensibilisation	Faire connaître au grand public le concept et les actions menées dans le cadre du Contrat de rivière via l'utilisation de canaux de communication : site Internet, Lettre d'information, Facebook, circulation de l'exposition, communication vers la presse écrite et audiovisuelle locale, communale, régionale et nationale.	CRDG		en continu	en cours			cfr bilan d'activités 2014
CRDG	14DG213	Inventaire des points noirs pour le bassin Dyle-Gette	Coordination un nouvel inventaire des points noirs en s'appuyant sur des bénévoles.	CRDG	Les associations, bénévoles, les 22 communes, les gestionnaires des CE, IBW, AIDE	2016				nouvel inventaire entamé en 2014 (6 CE)
CRDG	14DG214	Maintien de l'aide-service de la Cellule de coordination envers les partenaires du CRDG	Proposer des aides sous différentes formes pour faciliter le travail des partenaires communaux et associatifs. (ex : prêt de barrages flottants, projets locaux, information-sensibilisation, lutte contre les infractions environnementales, lutte contre les plantes invasives, protection des zones humides, information des riverains...)	CRDG	Les 23 communes	en continu	En cours			cfr bilan d'activités 2014
CRDG	14DG215		Réorienter le réseau d'analyses de la qualité des cours d'eau du bassin Dyle-Gette, sur base des résultats engrangés depuis 2000	CRDG		2014	2014			Suite à la réunion du comité d'accompagnement du 05/12/13, de nouvelles stations d'analyses ont été sélectionnées pour 2014-2016. 2014 : 25 stations ont été analysées.

CR	N°de l'action	Intitulé	Description de l'action	Maître d'œuvre	Partenaires	Échéance	Date de finalisation	Raisons du report	Raison de l'annulation	Autres remarques
CRDG	Point ajouté 10	Sensibilisation du public sur les problématiques liées aux cours d'eau et faire connaître les actions des partenaires du CRDG	Coordination du programme des Journées wallonnes de l'eau	CRDG	Les associations, bénévoles, les 22 communes, les gestionnaires des CE,	tous les ans	2014			
CRDG	Point ajouté 11		Cérémonie de signature du programme d'actions 2014-2016 du CRDG	CRDG	Les associations, bénévoles, les 22 communes, les gestionnaires des CE, IBW, AIDE	2014	2014			
CRDG	Point ajouté 12		Répondre aux 300 sollicitations diverses auprès de la Cellule de coordination du CRDG	CRDG	Les associations, bénévoles, les 22 communes, les gestionnaires des CE, IBW, AIDE	tous les ans	2014			
CRDG	Point ajouté 13	Sensibilisation du public sur les problématiques liées aux "dépôts de déchets" le long des cours d'eau	Réalisation et placements de 12 panneaux sur site public nettoyés lors des opérations de nettoyage menées entre 2009 et 2013	CRDG	Les 23 communes	2014	2014			
CRDG	Point ajouté 14		Organisation d'une conférence sur le castor	CRDG		2014	2014			
CRDG	Point ajouté 15	Amélioration du fonctionnement participatif au sein du CRDG : mise en place de nouveaux outils participatifs destinés à redynamiser le CRDG	6 réunions des groupes de travail décentralisés - 2 réunions d'échange d'expériences entre les communes - 1 réunion du secteur associatif - 1 séance d'information-débat à l'occasion des assemblées générales	CRDG	Les associations, bénévoles, les 22 communes, les gestionnaires des CE, IBW, AIDE	En continu	2014			
CRDG	Point ajouté 16	Enquête publique sur la gestion de l'eau en Région wallonne	Organisation d'une réunion des partenaires pour rendre un avis commun.	CRDG	Les associations, bénévoles, les 22 communes, les gestionnaires des CE, IBW, AIDE	2014	2014			
CRDG	14DG226	Accueil de l'exposition du Contrat de Rivière Dyle-Gette durant les Journées de l'Eau		IBW	CRDG	tous les ans	2015			l'expo du CRDG a été présente à la step de Basse-Wavre, du 16 au 29 mars lors des JWE 2015 (permanence le 22 mars)
CRDG	14DG245	Suppression des entraves reprises dans l'inventaire des atteintes prioritaires et non prioritaires		PBW	CRDG	en continu	en cours			à partir de 2014 - intégration des PN CRDG dans la cartographie provinciale afin de les prendre en
CRDG	14DG246	Mise en place d'une plate-forme de connaissance et d'expertise visant à améliorer la gestion des risques d'inondation liés aux		PBW	UCL	2015	en cours			rapport final présenté mi-septembre 2014, prolongation de la convention prévue pour 2015
CRDG	14DG247	Subventionnement de la réalisation d'infrastructures communales de lutte et de protection contre les inondations		PBW	PBW	tous les ans	2014			budget annuel de 250.000€ pour la subvention des coulées de boue (règlement existant) et de 250.000€ pour les BO/ZEC communaux (conditions en cours de redéfinition)
CRDG	14DG248	BO Cortil-Noirmont		PBW	CRDG	2016	en cours			PU prêt à être déposé
CRDG	14DG249	BO Mille Tourines-la-Grosse		PBW	CRDG	2016	en cours			PU prêt à être déposé
CRDG	14DG250	BO sur le Piètrebais Grez-Doiceau		PBW	CRDG	2016	en cours			étude de faisabilité en cours pour déterminer une localisation alternative
CRDG	14DG251	BO Piètrebais à Commune de Incourt		PBW	CRDG	2016	en cours			étude de faisabilité en cours pour déterminer une localisation alternative
CRDG	14DG252	BO sur le Ry du Neuf Bois à MSG		PBW	CRDG	2016	en cours			projet en cours d'étude
CRDG	14DG253	Entretien des bassins d'orage provinciaux		PBW		en continu	en cours			marché annuel renouvelable attribué, démarrage des travaux début 2015
CRDG	14DG254	organisation de réunions de concertation préalable à la réalisation de travaux extraordinaires sur cours d'eau		PBW		en continu	en cours			une réunion préalable à la réalisation des travaux sur l'Orbais et deux réunions préalables à l'élaboration d'un projet de travaux sur la Lasne à

CR	N°de l'action	Intitulé	Description de l'action	Maître d'œuvre	Partenaires	Échéance	Date de finalisation	Raisons du report	Raison de l'annulation	Autres remarques
CRDG	14DG255	Travaux de curage, d'entretien et de consolidation des berges des cours d'eau de seconde catégorie		PBW	CRDG	en continu	en cours			programme de travaux annuel
CRDG	14DG256	Réalisation de chantier d'embellissement et d'amélioration de la biodiversité des cours d'eau		PBW	CRDG	en continu	reporté	pas de réalisation, projets à l'étude		pas de travaux de ce type en cours, projets à l'étude sur la Lasne à Rixensart
CRDG	14DG257	Lutte contre les plantes invasives	Participation financière à la lutte contre les plantes invasives	PBW		tous les ans	2014			2014 : travaux réalisés sur le Thorembais à Perwez et parcours de récurrent
CRDG	14DG258	Information des riverains, sensibilisation et rappel de la législation		PBW		en continu	en cours			
CRDG	14DG259	Participation financière annuelle au fonctionnement général du CR		PBW		tous les ans	en cours			en continu dans le cadre des appels téléphoniques, mails et visites de terrain
CRDG	14DG260	développer le réseau permanent de mesure de la qualité des eaux de surface		PBW	CRDG, CPAR	en continu	en cours			récurrent
CRDG	14DG294	Sensibilisation quant à la protection des ressources en eaux vis-à-vis des produits phytopharmaceutiques		PhytEauwal		en continu	En cours			Action en cours Particuliers : Contrat-captage de Gaillemarde Agriculteurs : Formation à la mise en œuvre de techniques de lutte contre les pollutions diffuses prévue le 5 décembre à Cèroux-Mousty. Informations à venir.
CRDG	14DG295	Mise à disposition de supports d'information concernant les bonnes pratiques d'utilisation des PPP afin de réduire les risques environnementaux liés à leur utilisation et à leur stockage ,le stockage des produits phytopharmaceutiques		PhytEauwal		en continu	En cours			Action en cours
CRDG	14DG296	Information et sensibilisation des utilisateurs de PPP à l'utilisation de systèmes de traitement des effluents phytopharmaceutiques : Organisation de séances d'information, Accompagnement et conseils personnalisés, Visites d'établissements équipés d'un système de traitement		PhytEauwal		en continu	Reporté			Priorité début 2015
CRDG	14DG297	Aide à la mise aux normes des exploitations agricoles/horticoles et des entreprises des secteurs verts, relativement aux risques environnementaux liés au stockage des produits phytopharmaceutiques à usage professionnel		PhytEauwal		en continu	En cours			Action en cours Le guide pour la mise aux normes des locaux de stockages des produits phytopharmaceutiques à usage professionnel sera disponible dans le courant de l'hiver 2014-2015.
CRDG	14DG261	Lutte contre les inondations	Résolution des points noirs "entraves"	SPW-DGO3-DCENN		2014	En cours	Fait sur Orp-Jauche sur la Petite Gette		Sera terminé quand les nouveaux budgets seront disponibles.
CRDG	14DG262	Protection des tiers et lutte contre les inondations	Résolution des points noirs "érosion de berges"	SPW-DGO3-DCENN		2014	En cours	En cours d'adjudication		
CRDG	14DG263	Diminuer les apports de sable dans Grez-Doiceau et limiter les curages	Etude d'un piège à sédiment sur le Train en 2em catégorie	SPW-DGO3-DCENN	PBW, CRDG	2014	En cours	Fait sur Orp-Jauche		Sera terminé quand les nouveaux budgets seront disponibles.
CRDG	14DG264	Lutte contre les inondations et l'envasement du CE dans le centre	Etude d'un piège à sédiments sur le Henri-Fontaine à Orp-le-Grand	SPW-DGO3-DCENN	Commune de ORP-Jauche	2015				Un site potentiel a été trouvé. Démarches à réaliser après du ou des propriétaires.
CRDG	14DG265	Lutte contre les inondations	Aménagement d'une zone d'expansion de crue sur la Thyle à Faux	SPW-DGO3-DCENN		2015		En cours		Levé de terrain en cours.
CRDG	14DG266	Eviter la formation d'embâcles sur la dérivation	Pose d'un enrochement sur la Dyle au niveau du moulin de Bierges	SPW-DGO3-DCENN		2014	En cours	En cours		Sera réalisé quand les nouveaux budgets seront disponibles.
CRDG	14DG267	Amélioration des conditions de vie piscicoles	Pose de cascatalles sur la Grande Gette en amont de Zetrude Lumay	SPW-DGO3-DCENN		2014	En cours	En cours mais solution à trouver car le niveau d'eau baisse selon les Pêcheurs		Sera réalisé quand les nouveaux budgets seront disponibles.

CR	N°de l'action	Intitulé	Description de l'action	Maître d'œuvre	Partenaires	Échéance	Date de finalisation	Raisons du report	Raison de l'annulation	Autres remarques
CRDG	14DG268	Amélioration de la biodiversité en fond de vallée	Restauration d'une annexe hydraulique sur la Petite Gette à Orp-le-Grand (Elagages et aménagement de la mare)	SPW-DGO3-DCENN	CRDG	2015		En cours		Sera réalisé quand les nouveaux budgets seront disponibles. Intervention sur la Berce au moulin de la Hunelle
CRDG	14DG269	Lutte contre les invasives, biodiversité	Lutte contre les invasives sur la Lasne	SPW-DGO3-DCENN	CRDG	tous les ans	Reporté			Sera réalisé dans le courant 2015. Le cahier des charges est à élaborer.
CRDG	Point ajouté 2	Lutte contre les entraves	Solution pour éviter l'accumulation de branches dans le pertuis du TGV à Orp-Jauche	SPW-DGO3-DCENN		2014	2014			Demandée par la commune d'Orp-Jauche lors de la réunion G1.
CRDG	14DG270		Communiquer annuellement la liste des entreprises pour lesquelles un avis a été remis par la DESu concernant la révision des autorisations de rejet.	SPW-DGO3-DESu		tous les ans	Reporté			Les autorisations ne sont actuellement pas encore revues en fonction des objectifs DCE des masses d'eau.
CRDG	14DG271		Transmettre à la cellule de coordination du CR les profils des zones de baignade mis à jour	SPW-DGO3-DESu		2016				Le rapport existe à l'échelle wallonne mais doit être découpé par SBH, travail en cours.
CRDG	14DG272		Transmettre, à la cellule de coordination du CR et pour diffusion aux partenaires du CR, les résultats des analyses du réseau de mesure.	SPW-DGO3-DESu		2014				
CRDG	14DG273		Engagement moral de financer le CR dans le respect de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2008 relatif aux Contrats de rivière.	SPW-DGO3-DESu		tous les ans	2014			
CRDG	14DG274		Etablir par ME une fiche reprenant notamment l'état des lieux, les objectifs environnementaux et le programme de mesures élaborés dans le cadre de la DCE.	SPW-DGO3-DESu		2016				Les mesures du programme de mesures ne sont actuellement pas dans les fiches masses d'eau. Le Cabinet Collin doit d'abord donner son aval avant que la cellule DCE n'entame le travail.
CRDG	14DG275		Réaliser et mettre en ligne d'une base de données reprenant l'inventaire de terrain et le programme d'actions du CR.	SPW-DGO3-DESu		2014	En cours	Actuellement écriture du cahier des charges pour futur marché public, avec le département informatique du SPW.		
CRDG	14DG276	Renforcer le partenariat entre l'UCL et les communes/province BW sur des problématiques liées à l'eau	A la demande de communes ou de la province, identifier les causes et proposer des solutions pour des sites soumis à inondation.	UCL		en continu				