

Programme d'actions 2017-2019

CR	Numéro de l'action	Intitulé Action	Description de l'action	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Échéance	PNP	Etat d'avancement	Date de finalisation	Coût réel	Raisons du report	Raison de l'annulation	Remarques / commentaires
CRDG	17DG815	Outils de gestion des risques d'inondations	Autre engagement : tournées d'inspection de la Mazerine en prévention des inondations de la zone Marie Poulie	Groupe CR Argentine		en continu		réalisé	2017 + 2018				2017: 3 tournées réalisées + 1 avec la Province du BW. 2018 : 3 tournées réalisées
CRDG	17DG816	Inventaire des points noirs le long des cours d'eau	Autre engagement : Inspection des Points noirs	Groupe CR Argentine		Tous les ans		en cours					la Mazerine en 2017 et 2018
CRDG	17DG817	Lutte contre les déchets diffus le long des cours d'eau	Favoriser le développement d'opérations « rivières propres » à l'échelle locale (= nettoyage des déchets diffus dans et le long des cours d'eau) : Signalisation des détritux aux autorités compétentes	Groupe CR Argentine	CRDG, Aer Aqua Terra	2018		reporté	2019		pour éviter un double emploi avec les chantiers Aer Aqua Terra.		Argentine: à réaliser en hiver
CRDG	17DG818	Information/sensibilisation centrées sur la faune emblématique des cours d'eau et abords	Réaliser une action de sensibilisation en faveur du castor	Groupe CR Argentine		2019		réalisé	2018				A l'occasion des balades et expositions organisées dans le cadre des 25 ans du Groupe CRA. A noter que le PCDN a organisé une conférence sur la castor le 14/06/17, suivi d'une balade "sur les traces du castor" le 18/06/17.
CRDG	17DG819	Protection / développement de la biodiversité dans les cours d'eau et abords	Développer l'inventaire des populations de castor en Dyle-Gette	Groupe CR Argentine	Natagora	2019		en cours					L'inventaire des tous les sites où le castor est présent le long de l'Argentine a été réalisé en 2017/2018. Il reste à déduire le nombre de familles présentes.
CRDG	17DG820	Création de nouvelles zones humides	Créer des mares dans les sites suivants : mares du Marais Delhaize et du Pont Cassé	Groupe CR Argentine	PCDN de la Hulpe et Commune de Rixensart	2019		en cours					Marais Delhaize : analyse du sol faite par la Province du BW (CPAR) le 20/10/16 + collaboration avec le PCDN de Rixensart et Natagora qui ont réalisé un inventaire en 2017. Pont Cassé : analyse du sol faite par la Province du BW (CPAR) le 20/10/16 + remise en état du moine faite le 27/11/16 + gestion continue de la mare et du site en 2017 et 2018 . Pas de création de nouvelle mare prévue (en lien avec l'action 378 : MO = Commune de La Hulpe) .
CRDG	17DG821	Entretien des zones humides et des étangs	Instruire un dossier pour réaliser des travaux de gestion/entretien pour les zones humides ou étangs suivants : Dépollution et désenvasement du Grand Etang	Groupe CR Argentine	inBW, Commune de La Hulpe, Commune de Overijse, Aquafin, Natagriwal, SPW-DNF	2018		réalisé	2018				Pré-étude réalisée par Tractebel le 20/10/18. Plusieurs réunions avec tous les acteurs. Réunion de clôture du projet Tractebel prévue en septembre 2018 Début des travaux: l'espoir est que la commune lance un cahier de charges en 2019. En lien avec les actions 377 et 439 (MO = Commune de La Hulpe).
CRDG	17DG822	Protection des zones humides reprises à l'inventaire du CRDG (cfr www.crdg.be/etat-des-lieux-zones-humides/inventaire.html/)	Assurer un nouveau statut de protection pour les zones humides suivantes : Vallée de la Mazerine	Groupe CR Argentine	Commune de Rixensart, Natagora	2019		en cours					Il s'agit de la vallée toute entière (pas uniquement les petits bouts visés par le CRDG). Malheureusement, le dossier est à l'arrêt. Voir les actions 351 (MO = Rixensart) et 379 (MO = La Hulpe)
CRDG	17DG823	Protection des zones humides reprises à l'inventaire du CRDG (cfr www.crdg.be/etat-des-lieux-zones-humides/inventaire.html/)	Entrer en communication avec les propriétaires des zones humides suivantes : vallée de la Mazerine	Groupe CR Argentine		2018		en cours					Poursuivre les contacts entamés en 2017.
CRDG	17DG824	Sensibilisation des propriétaires d'étangs	Entrer en communication avec les propriétaires des étangs suivants : Marais Delhaize	Groupe CR Argentine	PCDN de La Hulpe, Commune de Rixensart	2019		réalisé	2018				Accord sur la gestion du Marais Delhaize signé par le propriétaire et tous les partenaires à Rixensart en mai 2018.
CRDG	17DG825	Journées wallonnes de l'Eau	Proposer une activité originale à l'échelle locale à l'occasion des JWE : Nettoyage du site du Pont Cassé	Groupe CR Argentine		2018		réalisé	2017 + 2018				Dans le cadre de Be Wapp. Le 26 mars 2017 et le 10 mars 2018.
CRDG	17DG826	Supports d'information-sensibilisation du CRDG	Accueillir l'exposition du CRDG	Groupe CR Argentine		2018		réalisé	2017 + 2018				Lors de l'exposition " 25 ans du Groupe CRA". Le 1 décembre 2017 et les 20-21 octobre 2018
CRDG	17DG827	Supports de communication à l'attention des promeneurs	Installer des panneaux d'information didactiques le long des cours d'eau ou des zones humides dans les sites suivants : les sites d'analyse de la qualité de l'eau dans la vallée de l'Argentine	Groupe CR Argentine	PCDN de La Hulpe	2019		en cours					En cours pour le Pont Cassé, via le PCDN (réalisation septembre 2018).
CRDG	17DG828	Autres engagements	Analyse de la qualité de l'eau dans le bassin de l'Argentine	Groupe CR Argentine	Province du BW, CRDG	Tous les ans		réalisé	2017 + 2018				22 juillet 2017 et 21 août 2018 Résultats communiqués au CRDG. Soutien financier de la Province du BW (2017) et du CRDG (2018).