

Programme d'actions 2017-2019

CR	Numéro de l'action	Intitulé Action	Description de l'action	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Échéance	PNP	Etat d'avancement	Date de finalisation	Coût réel	Raisons du report	Raison de l'annulation	Remarques / commentaires
CRDG	17DG897	Autre engagement	Marché annuel d'entretien des cours d'eau	Province BW		Tous les ans		réalisé	2017 + 2018	2016: 193.270,65 € ; 2017: 191.171,59 €			
CRDG	17DG898	Autre engagement	Marché annuel de réfection et aménagement des cours d'eau de deuxième catégorie	Province BW		Tous les ans		réalisé	2017 + 2018	2016: 427.143,97 € ; 2017: 240.090,19 €			
CRDG	17DG899	Gestion intégrée et sectorisée des cours d'eau et abords	Ajouter la méthode du débardage dans les cahiers des charges lors des travaux aux cours d'eau et abords	Province BW		2018		reporté	2019		pas d'opportunité pour des travaux de ce type		
CRDG	17DG900	Gestion intégrée et sectorisée des cours d'eau et abords	Instruire un dossier de restauration de la continuité longitudinale des cours <b> dans les vallées suivantes : La Nethen à hauteur du moulin des Forges à Hamme-Mille</b>	Province BW	Commune de Beauvechain	2018		réalisé	2018				auteur de projet désigné fin 2017 - étude en cours en 2018
CRDG	17DG901	Gestion intégrée et sectorisée des cours d'eau et abords	Intégrer systématiquement la composante « biodiversité » lors des travaux aux cours d'eau	Province BW		En continu		réalisé	2018				en 2018: réalisation de curages superficiels plutôt que de curages à vif fond: notamment sur le Nil à Walhain et Chastre, sur la Cala à Glabais, sur le ruisseau des Ballaux à Wavre, sur la Lasne à Genval, sur l'Orbais à Gilmes et sur la Grande Gette à Perwez
CRDG	17DG902	Gestion intégrée et sectorisée des cours d'eau et abords	Mettre en place de nouvelles procédures administratives pour favoriser la réalisation de chantiers de gestion intégrée sur les cours d'eau et abords	Province BW		2018		reporté	2019		a réévaluer lorsque l'équipe administrative sera renforcée		
CRDG	17DG903	Gestion intégrée et sectorisée des cours d'eau et abords	Restaurer la continuité longitudinale des cours d'eau (suppression d'obstacles au déplacement des poissons) <b> dans les sites suivants : La Lasne, en amont de la rue du Moulin à Genval</b>	Province BW	Commune de Rixensart	2017		réalisé	2018				travaux réalisés en août 2018
CRDG	17DG904	Outils de gestion des risques d'inondations	<b>Autre engagement</b> : Marché annuel d'entretien des bassins d'orage	Province BW		Tous les ans		réalisé	2017 + 2018	2016: 80.664 € ; 2017: 90.897€			
CRDG	17DG905	Outils de gestion des risques d'inondations	<b>Autre engagement</b> : Suivi des projets urbanistiques et avis sur PU (Incidence en terme d'inondations, capacités de rétention nécessaires) et participation à l'élaboration des grands projets sur demande des communes ou des auteurs de projet	Province BW	Communes, DGO4	En continu		réalisé	2017 + 2018				Environ 200 avis donnés par an. Augmentation du nombre d'avis depuis l'entrée en vigueur du CoDt (2017).
CRDG	17DG906	Outils de gestion des risques d'inondations	Poursuivre la mise en œuvre du contrat de gestion des risques d'inondation liés aux crues et ruissellements en Brabant wallon	Province BW	Communes, CRDG, SPW, UCL, etc.	2017		réalisé	2017	2015-2017: 25.000,00 €/an			contrat avec l'UCL finalisé en 2017
CRDG	17DG907	Travaux/aménagements pour réduire les risques d'érosion et de ruissellement en zones agricoles	<b>Autre action figurant dans le PGRI Escaut</b> : subvention des ouvrages de lutte contre les coulées boueuses réalisés par les communes	Province BW	Communes	Tous les ans		réalisé	2017 + 2018	250.000 €/an			Environ 10 dossiers de subvention par an (max. 25.000 € par dossier)
CRDG	17DG908	Entraves à l'écoulement des eaux dommageables (naturelles, artificielles)	Supprimer les entraves à l'écoulement des eaux dommageables correspondant <b>aux points noirs suivants</b> :	Province BW		2019	Tra037 Pis037 Hez35 Hez17 Lam10 Arg12 Heze08	en cours					Lam10: résolu en 2016
CRDG	17DG909	Entraves à l'écoulement des eaux dommageables (naturelles, artificielles)	Surveiller l'évolution des entraves à l'écoulement correspondant <b>aux points noirs suivants</b> :	Province BW		2019	Nod05 Orn058 Thy50 Gol25 Mal03 Ang28 Nil65	réalisé	2017 + 2018				Gol25: résolu par travaux PBW en février 2017 Les points noirs sont surveillés lors des visites annuelles aux cours d'eau : le suivi est transmis au CRDG début décembre de chaque année

CR	Numéro de l'action	Intitulé Action	Description de l'action	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Échéance	PNP	Etat d'avancement	Date de finalisation	Coût réel	Raisons du report	Raison de l'annulation	Remarques / commentaires
CRDG	17DG910	Outils de gestion des risques d'inondations	<b>Autre action figurant dans le PGRI Escaut :</b> subvention des ouvrages de lutte contre les inondations réalisés par les Communes, centrale de marché public d'auteurs de projet en vue de l'aménagement d'ouvrages de lutte contre les inondations	Province BW		Tous les ans		réalisé	2017 + 2018	2017: 173.981 € 2018: 179.394 €			2017-2018: pas de subventions pour bassins d'orage communaux en Dyle-Gette 2017: subventions pour les travaux coulés de boue (communes: Beauvechain, Chastre, Genappe, Grez-Doiceau, Hélicine, Jodoigne, La Hulpe, Mont-St-Guibert, Orp-Jauche et Ramillies). 2018: subventions pour les travaux coulés de boue (communes: Beauvechain, Chaumont-Gistoux, Genappe, Grez-Doiceau, Hélicine, Incourt, Jodoigne, Orp-Jauche, Ramillies, Walhain). Centrale de marché 2014-2017: études en cours pour les Communes de Chaumont-Gistoux, Lasne, Ramillies.
CRDG	17DG911	Travaux pour réduire les risques d'inondations par débordement de cours d'eau	<b>Autre engagement :</b> réalisation de zones d'immersion temporaire sur <b>la Petite Gette et le Ry des Corées en amont de Jauche (Orp-Jauche)</b>	Province BW		2019		en cours					
CRDG	17DG912	Travaux pour réduire les risques d'inondations par débordement de cours d'eau	Instruire un dossier pour réaliser des travaux de stockage des eaux de débordement de cours d'eau repris au PGRI Escaut <b>dans les vallées suivantes : Zone d'extension de crue sur le Nil à Walhain</b>	Province BW		2019							pas encore commencé; trop de dossiers en cours actuellement
CRDG	17DG913	Travaux pour réduire les risques d'inondations par débordement de cours d'eau	Réaliser ou poursuivre des travaux de stockage des eaux de débordement de cours d'eau repris au PGRI Escaut <b>dans les sites suivants : Zone d'expansion de crue à la confluence entre l'Orne et la Jonquière à Cartil-Noirmont; Zone d'expansion de crue sur le Ry du Neuf Bois à Mont-Saint-Guibert et déviation du Ry du Neuf Bois; Zone d'expansion de crue sur le Gentissart à Villers-la-Ville; zone d'expansion de crue sur la Thyle en amont de Villers-la-Ville au Moulin d'Hollers; Zone d'expansion de crue sur le Piétrebais à Cocrou (Grez-Doiceau); Zone d'expansion de crue sur La Cala à Glabais; Zone d'expansion de crue sur le Pisselet à Chaumont-Gistoux</b>	Province BW	IBW	2019		en cours					Voir tableau en annexe. ZEC sur le Ry du Neuf Bois annulé - un projet sur la Houssière devrait être programmé à la place mais trop de dossiers en cours actuellement
CRDG	17DG914	Eradication de l'Hydrocotyle fausse renoncule	Poursuivre des chantiers d'éradication de l'Hydrocotyle fausse renoncule <b>dans les sites suivants : la Grande Marbaise à Pécrot</b>	Province BW	CRDG, Amis du Parc de la Dyle	2017		réalisé	2017	11.437,67 €			Fin de la gestion par Province du BW en 2017. Le CRDG prend le relais à partir de 2018 pour la phase de vigilance .
CRDG	17DG915	Eradication de la Balsamine de l'Himalaya	Entamer des chantiers d'éradication de la balsamine de l'Himalaya <b>dans les vallées suivantes : la Nethen</b>	Province BW	CRDG, Communes de Beauvechain et Grez-Doiceau	2018		réalisé	2018				Nouveau chantier entamé à partir de 2018, au niveau du BO de Hamme-Mille et aval.
CRDG	17DG916	Eradication de la Berce du Caucase	Poursuivre des chantiers d'éradication de la Berce du Caucase <b>dans les sites suivants : vallées de la Nethen et du Nodebais à Beauvechain et Grez-Doiceau; vallée de l'Argentine à La Hulpe, vallée du Louvrange à Wavre, vallée du Ry Angon à Ottignies, vallée de la Houssière à Mont-St-Guibert, vallée de la Cala à Genappe et vallée de la Pecherée à Villers-la-Ville</b> (inventaire CRDG)	Province BW	CRDG	Tous les ans		réalisé	2017 + 2018	2016: 5.880 €; 2017: 8.084 €			

CR	Numéro de l'action	Intitulé Action	Description de l'action	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Échéance	PNP	Etat d'avancement	Date de finalisation	Coût réel	Raisons du report	Raison de l'annulation	Remarques / commentaires
CRDG	17DG917	Ouvrages d'art dégradés (ponts, passerelles, murs,...)	Entrer en communication avec les propriétaires concernés et assurer le suivi de leurs dossiers correspondant <b>aux points noirs suivants</b> :	Province BW	Communes	2019	DGOu0712 Net35 Net52 Inch04 DGOu0968 Dyl037 Dyl056 Dyl057 DGOu0752 Pge064 tho091 Net06 Net49 Gdp01 Tra031 Piou21 DGOu0969 Tra044 Pis020 Pis056 Prd18 Beau02 Dyl012 Dyl059 Dyl083 Dyl109 Hez16 Net76 Piet53 Heze14 Net154 DGOu0790 Brom1 Brom8 Brom9 Piet07 Pit05 Pit43 Gob32 Hus12 DGOu0747 Piet08 GG105 Spi23 Las06 DGOu0750 Pin21 tho054 DGOu0987 DGOu0777 GG023 GG044 GG048 Chat04 Pge029 Thy42 Nil11 DGOu0900 Nil62 Nil68 Nil97 Nil102	en cours					net52: riverain informé de ses obligations - à surveiller; Hez 16: résolu, passerelle supprimée, réfection de berge ok; DGOu0750: travaux prévus par commune; hus12: résolu par travaux commune 2017; Thy42: résolu; Nil68: engagement riverain à réaliser travaux - à surveiller; dyl037, dyl 083 et dyl 109: envoyer courrier 2018; Tra044: voûte peut être maintenu tant qu'elle tient vu son intérêt paysager - à surveiller; piet53: Pas de risque, à surveiller; heze14: ras, à surveiller; nil97: chagrement de propriétaire, réfection à prévoir si demande de PU - à surveiller par commune
CRDG	17DG918	Ouvrages d'art dégradés (ponts, passerelles, murs,...)	Surveiller l'évolution de la dégradation des ouvrages d'art correspondant <b>aux points noirs suivants</b> :	Province BW	Communes	2019	Piet89 Piet93 Rac01 Orb46	réalisé	2017 + 2018				piet89: riverain prévenu mais pas de travaux réalisés; piet93: résolu par riverain; rac01: résolution en cours travaux PBW mars 2018 Les points noirs sont surveillés lors des visites annuelles aux cours d'eau : le suivi est transmis au CRDG début décembre de chaque année
CRDG	17DG919	Gestion intégrée et sectorisée des cours d'eau et abords	Assurer le suivi et l'entretien des aménagements intégrés déjà réalisés <b>dans les sites suivants : cascates sur le Train à Grez-Doiceau</b>	Province BW	SPW-DCENN, Pêcheurs, CRDG	Tous les ans		réalisé	2018				curage réalisé en février 2018
CRDG	17DG920	Protection / développement de la biodiversité dans les cours d'eau et abords	Appliquer les recommandations du nouveau guide « pour une cohabitation harmonieuse homme-castor » publié par la Région wallonne	Province BW		En continu		réalisé	2018				Selon les opportunités. Exemple: en 2018, les sites à castor sur le Gentissart et sur le Nodebais
CRDG	17DG921	Création de nouvelles zones humides	Créer des mares <b>dans les sites suivants : zone d'expansion de crue à la confluence entre l'Orne et la Jonquièrre à Cortil-Noirmont (Chastre), ainsi que dans d'autres ZIT</b>	Province BW		2019		en cours					En fonction des possibilités. Sur l'Orne: travaux en 2018-2019.
CRDG	17DG922	Entretien des zones humides et des étangs	Assurer un service d'aide-conseil pour les propriétaires de zones humides et d'étangs (sur demande)	Province BW		En continu		reporté			pas de demande ou d'opportunité		
CRDG	17DG923	Entretien des zones humides et des étangs	Réaliser des travaux de gestion/entretien <b>pour les zones humides suivantes : site de Gentissart et de la Tassnière, entretien des bassins d'orage et zones d'immersion temporaire provinciaux</b>	Province BW		Tous les ans		réalisé	2017 + 2018				OK pour les deux réserves naturelles. Elagage des saules têtards et échardonnage des berges au bassin d'orage de Hamme-Mille + gestion de la Balsamine de l'Himalaya
CRDG	17DG924	<b>Autre engagement</b>	Participation financière annuelle au fonctionnement général du CRDG	Province BW		Tous les ans		réalisé	2017 + 2018				
CRDG	17DG925	Information et sensibilisation des riverains des cours d'eau	<b>Autre engagement</b> : Information des riverains, sensibilisation et rappel de la législation	Province BW		En continu		réalisé	2017 + 2018				Travail au quotidien. Dans le cadre des demandes de permis d'urbanisme, d'autorisation de travaux sur cours d'eau et du suivi des plaintes et demandes diverses introduites quotidiennement auprès de l'administration par mail ou par téléphone
CRDG	17DG926	Supports de communication à l'attention des promeneurs	Installer des panneaux d'information didactiques le long des cours d'eau ou des zones humides <b>dans les sites suivants : La Lasne, en amont de la rue du Moulin à Genval, La Nethen à hauteur du moulin des Forges à Hamme-Mille ainsi que sur les bassins d'orage et ZIT provinciaux</b>	Province BW	Communes de Rixensart et de Beauvechain	2019		en cours					visibilité, didactique, mais aussi information/danger panneaux prévus en 2019 sur les BO et ZIT existantes + travaux rue du Moulin à Genval (voir action 903)

Programme d'actions 2017-2019

CR	Numéro de l'action	Intitulé Action	Description de l'action	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Échéance	PNP	Etat d'avancement	Date de finalisation	Coût réel	Raisons du report	Raison de l'annulation	Remarques / commentaires
CRDG	17DG927	Communication des points noirs résolus le long des cours d'eau	Communiquer les points noirs résolus à la Cellule du CRDG, pour faciliter la mise à jour de la base de données de l'inventaire des points noirs	Province BW	CRDG	Tous les ans		réalisé	2017 + 2018				réalisé chaque année avec le suivi des visites de cours d'eau Info communiquée au CRDG en décembre 2017 Pour les visites de 2018, les infos seront communiquées au CRDG en décembre 2018
CRDG	17DG928	Concertation préalable pour les travaux aux cours d'eau et abords	Appliquer des procédures de concertation préalable avec les partenaires du CRDG pour certains travaux sur les cours d'eau et abords	Province BW	SPW-DNF, CRDG, pêcheurs	En continu		en cours					Selon l'avancement des actions 929 et 930. Peu d'opportunités. Une visite de différents points du programme Lasne, Rixensart et la Hulpe a été réalisée le 31 janvier 2018
CRDG	17DG929	Concertation préalable pour les travaux aux cours d'eau et abords	Communiquer chaque année aux partenaires du CRDG la programmation des travaux sur les cours d'eau et abords	Province BW	SPW-DNF, CRDG, pêcheurs	Tous les ans		réalisé	2017 + 2018				La transmission de celui-ci à différents intervenants permet de les informer et répondre à une éventuelle demande de concertation. Uniquement réponse du CRDG: pas de réponse de la part du SPW-DNF et des pêcheurs
CRDG	17DG930	Concertation préalable pour les travaux aux cours d'eau et abords	Identifier chaque année les projets de travaux sur les cours d'eau et abords qui nécessitent une concertation préalable avec les partenaires du CRDG	Province BW	SPW-DNF, CRDG, pêcheurs	Tous les ans		en cours					Les travaux où une concertation semble nécessaire sont identifiés dans le programme annuel. Peu d'opportunités. En fonction des réponses des partenaires suite à l'envoi de la liste des travaux programmés (voir action 929)
CRDG	17DG931	Gestion intégrée et sectorisée des cours d'eau et abords	Elaborer le programme PARIS à l'échelle du bassin Dyle-Gette	Province BW	SPW, CRDG, Communes	2019		en cours					en 2018: programme finalisé en Dyle pour les masses d'eau DGO1R à DGO6R en 2019: programme pour les masses d'eau en Gette
CRDG	17DG932	Inventaire des points noirs le long des cours d'eau	Intégrer l'inventaire des points noirs du CRDG dans les outils de planification/gestion des partenaires (entretien des cours d'eau, gestion des déversoirs d'orage, lutte contre les inondations...)	Province BW	Communes	Tous les ans	Ang24 GG036 Nil82 Hou38 Tra037 Gla12 Pis027 Hez35 Hez17 lam10 Heze08 Net131 Pis067 Arg12 Arg05 Smo12 Las06b Pge092 DGPr2145 GG052 Nil58 Ler34b Net35 Inch04 DGOu0968 Dyl037 Dyl056 Dyl057 DGOu0752 Pge064 tho091 Net06 Net49 Gdp01 Piou21 DGOu0969 Tra044 Pis020 Pis056 Prd18 Dyl012 Dyl059 Dyl083 Dyl109 Hez16 Net76 Heze14 GG105 Spi23 Las06 DGOu0750 Pin21 tho054 DGOu0987 DGOu0777 Pge029 Thy42 Nil11 DGOu0900 Nil62 Nil68 Nil97 Nil102	réalisé	2017 + 2018			Les points noirs de l'inventaire du CRDG sont intégrés dans le formulaire des visites annuelles aux cours d'eau. Un suivi est assuré pour 24 PN (dont 5 PNP) sur 51 identifiés par le CRDG comme relevant de la PBW et 48 ouvrages (dont 9 PNP) sur 78 identifiés par le CRDG comme relevant de la PBW. Dyl063: travaux prévus mais en attente intervention préalable IBW (installation d'un égout); Ang24: travaux prévus 2018; GG036: travaux prévus; Pis027: résolu, renfort anarchique supprimé, réfection par tunage réalisé février 2018; las06b: solution à long terme dans le cadre des travaux à réaliser sur le bâtiment par commune; Pit05: résolu; Nil58: travaux PBW prévus 2019; Nil82: travaux PBW prévus 2019; Nil102: travaux réalisés par riverain; dyl109: envoyer courrier; pis011: propriétaire rencontré, en attente résolution - à surveiller	
CRDG	17DG933	Renforcements de berges dégradés (tunages, gabions...)	Procéder à l'enlèvement ou le remplacement des renforcements de berges correspondant aux points noirs suivants :	Province BW		2019	Arg05 DGPr2145	en cours					Arg05: refus du riverain de la proposition de conciliation PBW; la procédure judiciaire se poursuit; DGPr2145: travaux réalisés en 2018
CRDG	17DG934	Renforcements de berges dégradés (tunages, gabions...)	Surveiller l'évolution de la dégradation des renforcements de berges correspondant aux points noirs suivants :	Province BW	Communes	2019	Hou38 Net131 Net135 Pis099 Las06b	réalisé	2017 + 2018				net135: travaux réalisés par PBW fin 2016 Les points noirs sont surveillés lors des visites annuelles aux cours d'eau : le suivi est transmis au CRDG début décembre de chaque année
CRDG	17DG935	Réseau d'analyse de la qualité de l'eau du CRDG	Effectuer les analyses de la nouvelle campagne d'analyses 2017-2019 du CRDG	Province BW	CRDG	Tous les ans		en cours					Nouvelle campagne d'analyses programmée pour la période 2018-2020. Cette action est réalisée par le Centre provincial de l'agriculture et de la ruralité (CPAR).

Programme d'actions 2017-2019

CR	Numéro de l'action	Intitulé Action	Description de l'action	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Échéance	PNP	Etat d'avancement	Date de finalisation	Coût réel	Raisons du report	Raison de l'annulation	Remarques / commentaires
CRDG	17DG936	Erosions naturelles de berges dommageables	Supprimer les érosions naturelles de berges dommageables correspondant <b>aux points noirs suivants</b> :	Province BW		2019	Gla12 Pge092 Ang24	en cours					ang24: travaux prévus 2018
CRDG	17DG937	Erosions naturelles de berges dommageables	Surveiller l'évolution des érosions naturelles de berges correspondant <b>aux points noirs suivants</b> :	Province BW		2019	Arg10 Arg 11	réalisé	2017 + 2018				Arg 11: travaux prévus; Arg 10:RAS, à surveiller Les points noirs sont surveillés lors des visites annuelles aux cours d'eau : le suivi est transmis au CRDG début décembre de chaque année