

Programme d'actions 2017-2019
Suivi 2019

CR	Numéro de l'action	Intitulé Action	Description de l'action	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Échéance	PNP	Etat d'avancement	Date de finalisation	Raisons du report	Raison de l'annulation	Remarques / commentaires
CRDG	17DG635	Construction de nouveaux égouts	Installer des égouts dans les rues suivantes : rue de l'Aurore, drève Val St Pierre, rue de Messe, av. de la Rochefoucauld....	Commune de Rixensart		2019	> 1 PN concerné : DGR2400	réalisé	2017 + 2018 + 2019			Rue de l'Aurore (08/2017), Rue de Messe(03/2018),Quartier Panorama (amont) (09/2018) et Val St-Pierre (achevé en 2019) > 1 PN concerné : DGR2400 (Val St-Pierre). Nouveaux chantiers Rue du Plagniau et Rue JB Stouffs en cours en 2019.
CRDG	17DG636	Rejets d'égouts publics dans les cours d'eau	Mettre en service/entretenir/contrôler/surveiller les déversoirs d'orage en place correspondant aux sites suivants: ruisseau du Château et étangs Gillets	Commune de Rixensart	Province du BW	2019		réalisé	2018			Il s'agit plutôt d'une surveillance proactive de ces deux DO, sachant que les travaux aux étangs Gillets sont terminés depuis 2017.
CRDG	17DG637	Gestion intégrée et sectorisée des cours d'eau et abords	Proposer à la Province du Brabant wallon ou la Région wallonne un chantier de gestion intégrée pour les sites suivants : travaux extraordinaires sur le ruisseau du Château afin de réhabiliter les berges, éviter le creusement du lit et assurer la fonction de bassin d'orage sans dégradation.	Commune de Rixensart	Province BW + SPW	2017		en cours				Etude hydromorphologique prévue en 2018, mais reportée. Une réunion a eu lieu sur le terrain le 05/03/2018. Surveillance en cours. Ancien Point noir: DGE 798. Vérification du bon écoulement des eaux d'orage du ruisseau au niveau de la Drève des étangs.
CRDG	17DG638	Pulvérisations d'herbicide le long des cours d'eau (par des particuliers ou des agriculteurs)	Assurer une communication plus globale à l'attention des particuliers et des agriculteurs en matière d'obligation de limitation d'usage des herbicides	Commune de Rixensart	Pôle de gestion différenciée, PCDN, Adalia	2019		réalisé	2017 + 2018			Communication sur la gestion différenciée par le biais d'articles dans le bulletin communal. Implication du service travaux. Travail de sensibilisation à réaliser chaque année (dernière parution en juin 2018) + verbalisation si infractions.
CRDG	17DG639	Eradication de la Balsamine de l'Himalaya	Entrer en communication avec les riverains et les habitants concernés par la présence de Balsamine de l'Himalaya dans leur propriété et assurer le suivi de leurs obligations dans les vallées suivantes : la Lasne	Commune de Rixensart	CRDG, riverains	en continu		réalisé	2017 + 2018			Suivant les retours des journées de gestion. Spot au confluent Lasne/Argentine et chez les privés. Articles parus dans le bulletin communal en 2017 et 2018. Pour l'avenir, publier un article dans le journal communal pour que le riverain concerné puisse se faire connaître afin de les informer sur les mesures à prendre. Etablir un cadastre des particuliers.
CRDG		Eradication de la Balsamine de l'Himalaya	Poursuivre des chantiers d'éradication de la balsamine de l'Himalaya dans les vallées suivantes: la Lasne sur son secteur aval à Rosières	Commune de Rixensart	CRDG, PCDN, bénévoles, SPW	tous les ans		réalisé	2017 + 2018			Nouvelle action. Le secteur amont de la Lasne est sous vigilance depuis 2017. Le secteur aval est en traitement depuis 2017. Implication du service travaux.
CRDG	17DG640	Lutte expérimentale contre la Renouée du Japon	Entamer des chantiers d'éradication de lutte contre la Renouée du Japon dans les sites suivants : la Lasne, aux abords du Chemin des papeteries	Commune de Rixensart	PCDN, CRDG, riverains, bénévoles, Province du BW, SPW	2019		réalisé	à compléter			Via le PCDN + Implication du service travaux. Chemin des Papeteries: des bâches ont été posées mais il y a eu des trous (plantations). La renouée a envahi toutes les bâches et se répand de manière exponentielle.
CRDG	17DG641	Eradication de la Berce du Caucase	Poursuivre des chantiers d'éradication de la Berce du Caucase dans les sites suivants : le long de la voie ferrée + le long du RAVeL + à la demande de certains particuliers	Commune de Rixensart	PCDN, riverains, CRDG	tous les ans	ancien PN DGOU0982	réalisé	2017 + 2018 + 2019			Compléter la liste des sites suivant inventaires du SPW et du CRDG. Suivi annuel avec le CRDG. Parcelles communales + courrier aux propriétaires privés. Implication du service travaux et du service environnement.
CRDG	17DG642	Ouvrages d'art dégradés (ponts, passerelles, murs, murets...)	Faire procéder à l'enlèvement, la réparation ou l'entretien des ouvrages d'art correspondant aux points noirs suivants :	Commune de Rixensart	inBW	2017		réalisé	2017			passerelle sur ruisseau Monseigneur (étangs Gillet). Surveillance en continu. Vérifier la concordance entre l'action réalisée et la résolution du PN mentionné.
CRDG	17DG643	Protection / développement de la biodiversité dans les cours d'eau et abords	Réaliser des plantations d'arbres/arbustes le long des cours d'eau dans les sites suivants - plantes aquatiques pour reverduriser les berges des étangs Gillet après curage	Commune de Rixensart	CRDG, PCDN groupe-rivière	2017		annulé				Surveillance par le PCDN: décision de laisser faire l'évolution naturelle
CRDG	17DG649	Création de nouvelles zones humides	Créer des mares dans les sites suivants : sur le site de la Mare aux loups	Commune de Rixensart	PCDN, CRDG	2019		en cours				Le terrain est géré par le PCDN. Dossier de permis d'urbanisme en cours. Subside 2018 reporté.
CRDG		Création de nouvelles zones humides	Créer des mares dans les sites suivants: l'Ecole de Genvul	Commune de Rixensart		2018		réalisé	2017 + 2018 + 2019			Nouvelle action. Le secteur amont de la Lasne est sous vigilance depuis 2017. Le secteur aval est en traitement depuis 2017. Implication du service travaux. Avec l'aide d'étudiants en juillet-août.

Programme d'actions 2017-2019
Suivi 2019

CR	Numéro de l'action	Intitulé Action	Description de l'action	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Échéance	PNP	Etat d'avancement	Date de finalisation	Raisons du report	Raison de l'annulation	Remarques / commentaires
CRDG	17DG645	Information/sensibilisation centrées sur la faune emblématique des cours d'eau et abords	Réaliser des actions de sensibilisation en faveur des batraciens	Commune de Rixensart	PCDN et bénévoles	tous les ans		réalisé	2017 + 2018 + 2019			en mars de chaque année.
CRDG	17DG647	Protection / développement de la biodiversité dans les cours d'eau et abords	Restaurer la continuité longitudinale des cours d'eau (suppression d'obstacles au déplacement des poissons) dans les sites suivants : La Lasne rue de la Mantelme/rue du Moulin suivant projet de La Province BW	Commune de Rixensart	PCDN	2017		annulé			redondance avec l'action 903 (MO: PBW)	
CRDG	17DG655	Autres actions d'information/sensibilisation du public en matière d'eau	Autre engagement : promouvoir la qualité de l'eau potable (création de gobelets réutilisables promotionnant l'eau de distribution, fontaines à eau dans les bâtiments communaux, les bibliothèques et les écoles)	Commune de Rixensart	inBW	2019		réalisé	2018			les gobelets ont été réalisés et sont prêts depuis 2018. Les fontaines à eau ont été remises en état et sont opérationnelles.
CRDG	17DG650	Gestion intégrée et sectorisée des cours d'eau et abords	Assurer une communication sur l'inventaire des zones sensibles et à haute valeur écologique le long des cours d'eau pour adapter les entretiens et travaux aux cours d'eau et abords dans ces zones	Commune de Rixensart	PCDN groupe rivière	en continu		réalisé	2017 + 2018			Via des articles dans le bulletin communal et la News Letter du PCDN. Sur base du cadastre des zones réalisé en 2015. Voir les actions 637 (Ruisseau du Château) et ex 643 (étangs Gillets).
CRDG	17DG654	Itinéraires de déplacement doux le long des cours d'eau	Entretien des itinéraires de déplacement doux déjà en place le long des cours d'eau dans les sites suivants : le long de la Lasne (chemin de la Source/av. Albert 1er et sentier du Baillois/chemin de Belloy /sentier des papeteries)	Commune de Rixensart	PCDN	en continu		réalisé	2017 + 2018 + 2019			Le programme de gestion différenciée est opérationnel partout. Implication du service travaux et du service urbanisme. + via outil Betterstreet.
CRDG	17DG651	Protection des zones humides reprises à l'inventaire du CRDG (cfr http://www.crdg.eu/inventaires/zones-humides)	Assurer un nouveau statut de protection pour les zones humides suivantes : la prairie humide en bordure de la Mazerine le long du nouveau tracé du sentier n°49	Commune de Rixensart	Propriétaire, Bureau d'études, PCDN, CRDG, Groupe CRA, Commune de La Hulpe, La Hulpe Environnement	2018		en cours				Le propriétaire s'est engagé en juillet 2018, mais il y a un recours en cours (dossier bloqué). Si autres ZH détectées lors d'études telles que PCA (pas de nouvelles zones en 2018). Suivi suivant demande. Implication du service urbanisme et du service environnement. En lien avec l'action 411 (MO: Commune de La Hulpe)
CRDG	17DG653	Sensibilisation des propriétaires d'étangs	Entrer en communication avec les propriétaires des étangs suivants : Ry Margot, Spadel, De Mees ...	Commune de Rixensart	PCDN groupe rivière, Province du BW, CRDG	en continu		en cours				Etablissement d'un cadastre des propriétaires d'étangs réalisé en 2019 (demande des pompiers).
CRDG	17DG656	Autres actions d'information/sensibilisation du public en matière d'eau	Autre engagement : réaliser un panneau didactique passe à poissons et remèdement à la vanne rue de Moulin en collaboration avec La Province et le CRDG	Commune de Rixensart	Province BW, CRDG	2018		annulé			redondance avec l'action 926 (MO: PBW)	
CRDG	17DG657	Événements de sensibilisation centrés spécifiquement sur la rivière et abords	Organiser d'autres types d'événements locaux le long des cours d'eau : visite de la mare de l'école de Rosières ou de la Mare aux loups	Commune de Rixensart	CRDG, PCDN, Froidmont Insertion, Associations des parents	en continu		en cours				Ecole de Rosières: entretien en continu + visites scolaires (via le PCDN)
CRDG	17DG661	Intégration / valorisation de la présence des cours d'eau lors des projets urbanistiques	Imposer l'intégration / la valorisation du cours d'eau présent pour les projets urbanistiques suivants : démolition du bâtiment de la Corée aux Papeteries de Genval et nettoyage des berges de la Lasne en charge d'urbanisme pour Equilis.	Commune de Rixensart	PCDN, SPW-DNF	2018		en cours				Permis d'urbanisme délivré en 2018 pour la phase n° 3 de l'aménagement du site. Implication du service urbanisme. Suivi du déroulement des travaux et du nettoyage des berges de la Lasne en fin de chantier par Equilis.
CRDG	17DG658	Journées wallonnes de l'Eau	Proposer une activité originale à l'échelle locale à l'occasion des JWE : valorisation des mares créées à l'école de Genval + école du Centre + école de Rosières, opérations "rivières propres" ...	Commune de Rixensart	PCDN, CRDG, écoles	2019		en cours				mars 2018: nettoyage du lit de la Lasne sur le site du Confluent(programme CRDG: Be Wapp avec Aer Aqua Terra). Idem en 2019 (2 actions sur le même site dans le même cadre). Valorisation des mares: reporté.
CRDG	17DG659	Supports d'information-sensibilisation du CRDG	Accueillir l'exposition du CRDG	Commune de Rixensart		2019		réalisé	2018			Dans le cadre de Be Wapp et de l'opération "Jardins ouverts" en 2018.
CRDG	17DG660	Supports d'information-sensibilisation du CRDG	Publier les articles du CRDG dans les bulletins/sites communaux et associatifs.	Commune de Rixensart	CRDG, PCDN	tous les ans		réalisé	2017 + 2018 + 2019			publié des articles "CRDG" sur: - les plantes invasives (10/2017, 12/2017, 04/2018, 06/2018) - les déchets et les rivières (02/2018, 06/2018, 09/2018, 06/2019), - la levée d'un obstacle pour les poissons (09/2018)
CRDG		Supports de communication à l'attention des promeneurs	Installer des panneaux d'information didactiques le long des cours d'eau ou des zones humides dans les sites suivants : RNA Prairie du Carpu à Rixensart	Commune de Rixensart	PCDN Rixensart Natagora BW	2019		réalisé	2018			Nouvelle action. budget via PCDN de Rixensart.