

CR	N°de l'action	Intitulé	Description de l'action	Maître d'œuvre	Partenaires	Échéance	Date de finalisation	Raisons du report	Raison de l'annulation	Autres remarques
CRDG	14DG005	Sensibilisation du grand public	Valorisation de la rivière dans une brochure descriptives des ballades de Chastre	Commune de Chastre	PCDN, CCATM, Chastre Biodiversité	2015				Pas de brochure prévue mais bien une valorisation des rivières de Chastre sur le site de Citytrail.
CRDG	14DG006	Diagnostic piscicole sur l'Orne	Evaluer en partie avale de l'Orne (rue du Rauwez) si le rempoissonnement a fonctionné, évaluer si le milieu amont est favorable pour les poissons	Commune de Chastre	CRDG, SPW pêche	2015				Ce n'est pas la commune qui s'en occupe
CRDG	14DG007	Lutte contre les plantes invasives	Détruire et éradiquer les plantes invasives le long des deux cours d'eau, l'Orne et la Houssière	Commune de Chastre	CRDG, PCDN, Chastre Biodiversité	tous les ans	2014			3 journées d'arrachage des balsamines sur La Houssière avec le PCDN. Action terminée en 2014. Actions prévues sur le Ry de la Jonguère en 2015.
CRDG	Point ajouté 3	Lutte contre les coulées de boue	Implantation de fascines dans deux zones problématiques: Bois des Pauvres à Héவில்ers et Try des Rudes à Cortil	Commune de Chastre	Giser, agriculteurs	2015				
CRDG	Point ajouté 4	Réhabilitation de la mare communale	Mise en lumière de la mare, curage, panneau didactique	Commune de Chastre	PCDN	2015				
CRDG	Point ajouté 5	Réhabilitation du puits de la maison communale	Permis d'environnement, compteur, canalisations. Pour l'usage du potager collectif	Commune de Chastre	PCDN	2015				
CRDG	14DG012	Cadastre du réseau d'égouttage communal	Identification complet du réseau d'égouttage existant, localisation des tuyaux d'égout, caractérisation des égouts, endoscopie du réseau, cartographie des résultats	Commune de Court-St-Etienne	IBW	2016	En cours			Partie 1 (ensemble du réseau relié à la STEP de Sart-Messire-Guillaume) : Caractérisation et cartographie terminées. Endoscopie progressive en fonction des besoins. Partie 2 : Caractérisation
CRDG	14DG013	Identification des raccordements des particuliers aux égouts	Etat des lieux du taux de raccordement des habitations privées aux égouts	Commune de Court-St-Etienne		en continu	En cours			Enquêtes auprès des riverains réalisées dès que des travaux de voirie sont prévus ou lorsqu'un problème est signalé à l'administration.
CRDG	14DG014	Suppression des rejets d'eaux usées au CE	Reprise de l'ensemble des eaux usées par le réseau d'égouttage	Commune de Court-St-Etienne		en continu				
CRDG	14DG015	Suppression de l'utilisation de pesticides	Poursuite de l'effort en matière de réduction d'utilisation de pesticides et de mise en place d'alternative, encourager les citoyens à faire de même	Commune de Court-St-Etienne	Pôle de gestion différenciée, Adalia	en continu	En cours			Utilisation 2014 : 1 litre destiné à l'éradication de prêles dans le quartier de Wisterzée. Investissements 2014 : Acquisition de débroussailluses à lames réciproques. Investissements 2015 : Acquisition d'une machine à eau chaude
CRDG	14DG016	Intégration des cours d'eau	Suivi et entretien des berges de la Dyle dans le centre de CSE, gestion des berges de façon à maintenir les diverses plantes sur les berges	Commune de Court-St-Etienne		en continu	En cours			Entretien annuel suivant les recommandations du Contrat de rivière.
CRDG	14DG017	Restauration de frayères	Inciter les gestionnaires de CE à réhabiliter les berges de façon à conserver des frayères dans la Thyle et dans la Dyle	Commune de Court-St-Etienne	SPW, PBW	2014	Reporté	Sujet non traité en 2014. Reporté en 2015,		
CRDG	14DG018	Lutte contre les dépôt de déchets verts en bordure de cours d'eau	Lors du constat d'un dépôt : identification du propriétaire, courrier et suivi de la mise en ordre	Commune de Court-St-Etienne	CRDG	en continu	En cours			Peu de constats réalisés en 2014. Visite du ri de Beurieux, foyer d'incivilités, prévue en 2015.
CRDG	14DG019	Limiter la propagation de la balsamine et de la berce le long du CE et sur le territoire communal	Participation à des actions d'arrachage, communication vers la population, participation aux actions réalisées massivement dans le bassin de la Thyle par le CR	Commune de Court-St-Etienne	CRDG, Riverains	tous les ans	2014			Journée d'éradication de la balsamine organisée par le Patrimoine stéphanois en 2014 le long du ri d'Hez.

CR	N°de l'action	Intitulé	Description de l'action	Maître d'œuvre	Partenaires	Échéance	Date de finalisation	Raisons du report	Raison de l'annulation	Autres remarques
CRDG	14DG020	Communication des actions et des résultats au CR	Mise à jour régulière des observations réalisées par la commune, mise à jour régulière des actions entreprises	Commune de Court-St-Etienne		en continu	En cours			Contacts réguliers avec le Contrat de rivière.
CRDG	14DG021	Eviter la dégradation du lit mineur et des berges par le piétinement	Contacteur les exploitants agricoles concernés, proposer des alternatives concrètes adaptées, aide aux agriculteurs à réaliser une demande de subsides	Commune de Court-St-Etienne	CRDG	en continu	Reporté			Pas d'action en 2014.
CRDG	14DG022	Etude hydrologique et agronomique	Résolution de la problématique des coulées de boue et de l'érosion des terres	Commune de Genappe	Géodex, les agriculteurs, PBW	2016				Divers types de travaux étaient planifiés : petits, moyens et gros travaux. Les petits et moyens travaux sont terminés. Les gros
CRDG	14DG023	Résolution des PN et PNP sur base de la cartographie du CRDG	Résolution des PNP et PN relatifs aux dépôts de déchets verts sur les berges des cours d'eau	Commune de Genappe	CRDG, IBW	2015				Actions contre les dépôts de déchets verts en novembre 2013. Depuis, nous n'avons plus rien fait.
CRDG	14DG024	Résolution des PN et PNP sur base de la cartographie du CRDG	Résolution des PNP et PN relatif aux aménagements des accès du bétail le long de la Dyle à Houtain le Val et Loupoigne	Commune de Genappe	CRDG, Les agriculteurs	2015				Une action sera menée en 2015 à travers les bulletins communaux, la commission agriculture et un courrier aux agriculteurs concernés.
CRDG	14DG025	Résolution des PN et PNP sur base de la cartographie du CRDG	Résolution des PNP relatif aux rejets d'eaux usées dans la Dyle entre Houtain le Val et Genappe	Commune de Genappe	CRDG	2015				
CRDG	14DG026	Parc de la Dyle : assainissement et valorisation de la Dyle	Assainissement des fonds de jardins longeant la Dyle, réfection des berges aux endroits nécessaires, mise en valeur de la Dyle	Commune de Genappe, Environnement Dyle	PBW, IBW, SPGE	2016		Le dossier global d'aménagement du parc est en attente.		La problématique est telle qu'elle devra aboutir mais nous ne savons sous quelle forme compte tenu de l'interrogation sur le futur projet.
CRDG	14DG027	Destruction des plantes invasives	Chantiers : sur Houtain le Val et Loupoigne le long de la Dyle, sur Baisy-Thy le long de la Falaise, sur Loupoigne dans la vallée de la Dyle + campagne d'information	Commune de Genappe, Environnement Dyle	Environnement Dyle, CRDG	tous les ans	2014			Chantier communal Balsamine : Falaise à Baisy-Thy, Dyle à Houtain le Val et Loupoigne et Cala Bousval. Chantier communal Berce : Cala à
CRDG	14DG028	Inventaire des plantes invasives le long des cours d'eau	Poursuite de l'inventaire sur les CE non inventoriés, définir les priorités de destruction, compléter la cartographie du CRDG, maintien de la biodiversité	Commune de Genappe, Environnement Dyle	Environnement Dyle	2014	Reporté	A faire: affluents de la Dyle Genappe- Est		
CRDG	14DG029	Réserve naturelle domaniale : valorisation de la Dyle	Placement de panneaux didactiques en vue de sensibiliser les usagers à la biodiversité, aménagement des berges, réhabilitation du sentier traversant la réserve	Commune de Genappe, Environnement Dyle	Environnement Dyle	2016				Cahier des charges en cours. La parcour balisé devrait voir le jour en 2016.
CRDG	14DG030	Inventaire des plantes invasives hors cours d'eau Ravel et Pré-Ravel	Compléter la cartographie du CRDG, maintien de la biodiversité, définir avec le CR les priorités en termes de destruction des plantes	Commune de Genappe, Environnement Dyle	Environnement Dyle	2014	Reporté	A faire avec priorité sur le Ravel		
CRDG	14DG031	Valorisation de la zone humide de la Cressonnière dans la réserve naturelle	Sensibilisation des usagers du Ravel à la biodiversité, création d'un poste d'observation	Commune de Genappe, Environnement Dyle	Environnement Dyle	2015	2014			Panneaux didactiques placés en 2014.
CRDG	14DG113	Lutte contre les infractions environnementales (PN rue de Béclines)	Eliminer l'emploi d'herbicides, Sanctionner l'abandon de déchets, prévenir la dégradation des berges	Commune de Mont-St-Guibert		en continu	En cours			Gestion différenciée dans la commune Article Revue Communale Exposition JWE 2015
CRDG	14DG114	Supprimer les rejets individuels d'eaux usées dans les cours d'eau	Réalisation de tronçon d'égout en fond de parcelles : rue du Nil, de l'Ornoy et des Tilleuls + actions de sensibilisation	Commune de Mont-St-Guibert	IBW, SPGE	2015				Responsabilité de l'IBW et SPGE : pas un tronçon prioritaire (priorité 4)
CRDG	14DG115	Lutter contre le ruissellement et les coulées de boues	Mise en oeuvre des recommandations du GISER : chemin Tollet, de Chastre et rue de la Source + actions de sensibilisation auprès des agriculteurs	Commune de Mont-St-Guibert	GISER, PBW	2014	Reporté	En 2014, phase de test pour solutions envisagées (ballots de paille à la place des fascines et diguettes)		Prévu entre 2015 et 2017 Cfr fiches-projets PGRI
CRDG	14DG116	Protection des zones humides	Maintenir la biodiversité, sensibilisation du propriétaire	Commune de Mont-St-Guibert	CRDG, Natagora, partenaire privé	en continu	Reporté	Mauvaise connaissance des zones humides de MSG (Houssière, Bierbais, Grande Chaussée, Etang Avenue des Genets...)		Inventaire complet des zones humides à MSG avec CRDG?
CRDG	14DG117	Intégration du cours d'eau dans l'agglomération	Découverte de l'Orne, réalisation de la "Coulée verte"	Commune de Mont-St-Guibert	SPW, PBW, privé	2015				Orne - en stand by (tributaire du projet de la brasserie) Coulée Verte - demande de permis Urba

CR	N°de l'action	Intitulé	Description de l'action	Maître d'œuvre	Partenaires	Échéance	Date de finalisation	Raisons du report	Raison de l'annulation	Autres remarques
CRDG	14DG118	Lutte contre les plantes invasives		Commune de Mont-St-Guibert	Nature & Progres, mouvements de jeunesse, Natagora, PBW, CRDG	en continu	En cours			Visite annuelle 2014 du CRDG (inventaire) Action "balsamines" prévue au printemps 2015.
CRDG	14DG119	Sensibiliser et associer la population aux efforts entrepris dans le cadre du CR	Diffusion d'articles du CRDG dans le bulletin communal et le site internet, conférence sur les plantes invasives, actions auprès des particuliers, organisation de promenades gourmandes	Commune de Mont-St-Guibert	CRDG, Nature & Progrès, Natagora	en continu	En cours			Opération "Halte aux Ofnis" Article Revue communale JWE 2015
CRDG	14DG161	Résolution des points noirs déchets : 21 points noirs non prioritaires	Courrier aux riverains concernés, - Evacuation des déchets (à titre exceptionnel) ramenés en bordure de voirie par les services communaux (renouvellement de l'action déjà menée en 2010)	Commune de Villers-la-Ville	CRDG, PBW, bénévoles	2016				
CRDG	14DG162	Résolution des points noirs déchets : 5 points noirs prioritaires	Courrier aux riverains concernés, - Evacuation des déchets (à titre exceptionnel) ramenés en bordure de voirie par les services communaux (renouvellement de l'action déjà menée en 2010)	Commune de Villers-la-Ville	CRDG, PBW, bénévoles	2014	Reporté	Difficultés de coordination des agendas des parties prenantes pour la réalisation		
CRDG	14DG163	Réparer les ouvrages d'art dégradés le long des cours d'eau : ouvrage d'art dégradé de la rue de Jumerée	Evacuation des déchets, réparation du muret	Commune de Villers-la-Ville		2014	Reporté	Difficultés techniques =) pour faire appel à une entreprise =) budget =) reportée en 2016		
CRDG	14DG164	Supprimer les rejets individuels d'eau usée dans les cours d'eau : 35 points noirs prioritaires et non prioritaires	Imposer le raccordement à l'égout ou la mise en place de STEP individuelles, courrier à tous les propriétaires concernés avec obligation d'éliminer ces rejets, suivi de réalisation de la mise en conformité par l'agent constatateur et le service travaux	Commune de Villers-la-Ville		en continu	En cours			1er étape : adapter le RGP =) 2014, GT l'a retravailler =) nouvelle partie dédiée aux raccordements aux égouts
CRDG	14DG165	Supprimer les rejets individuels d'eau usée dans les cours d'eau	égouttage d'une partie du quartier de la Houlette, suivi des raccordements des habitations	Commune de Villers-la-Ville		en continu	En cours			Action 2014 terminée + riverains raccordés
CRDG	14DG166	Supprimer les rejets individuels d'eau usée dans les cours d'eau	égouttage d'une partie de la rue de Gentinnes, suivi des raccordements des habitations	Commune de Villers-la-Ville		en continu	En cours			Action 2014 terminée + riverains raccordés
CRDG	14DG167	Supprimer les rejets individuels d'eau usée dans les cours d'eau	égouttage de la rue de Jumerée entre le numéro 5 et 19, suivi des raccordements des habitations	Commune de Villers-la-Ville		en continu	Reporté	Raison budgétaire		A voir -) cas particulier car raccord sur collecteur/égout des Bons Villers
CRDG	14DG168	Lutter contre les coulées de boues, le ruissellement et les inondations	égouttage et filet d'eau sur 1300 m à la rue de l'Abbaye	Commune de Villers-la-Ville	Entreprise privée	2014	2014			En plus des 1300m, 700/800m sont prévus en 2015
CRDG	14DG169	Mettre en œuvre un plan d'entretien global des cours d'eau	Formation du personnel communal à l'entretien des tronçons de troisième catégorie, engagement de cantonniers de rivière, favoriser et continuer les collaborations entre les services	Commune de Villers-la-Ville	CRDG, PBW, SPW	en continu	En cours			Collaboration entre les services provinciaux et communaux -) visite des CE en 2014 Inventaire points noirs
CRDG	14DG170	« Lutte contre les plantes invasives » : Berce du Caucase et Balsamine au niveau de la Pêcherie	appel à bénévoles, - courrier d'information et de sensibilisation, mise à jour de l'inventaire, opérations d'arrachage par les services communaux	Commune de Villers-la-Ville	bénévoles (Agenda 21 local, commission « chemins et sentiers, syndicat d'initiative, collectif « délibère-toi », etc.), PBW, SPW, CRDG, riverains	tous les ans	2014			Arrachage de la Berce par le SPW, demande d'intervention par Service communal, prise de contact avec proprio
CRDG	14DG171	« Lutte contre les plantes invasives » : Berce du Caucase et Balsamine au niveau de Dreumont	appel à bénévoles, - courrier d'information et de sensibilisation, mise à jour de l'inventaire, opérations d'arrachage par les services communaux	Commune de Villers-la-Ville	bénévoles (Agenda 21 local, commission « chemins et sentiers, syndicat d'initiative, collectif « délibère-toi », etc.), PBW, SPW, CRDG, riverains	tous les ans	2014			Arrachage par CRDG et Floreco, éradication presque terminée

CR	N°de l'action	Intitulé	Description de l'action	Maître d'œuvre	Partenaires	Échéance	Date de finalisation	Raisons du report	Raison de l'annulation	Autres remarques
CRDG	14DG172	« Lutte contre les plantes invasives » : Berce du Caucase au niveau de la rue de Mellery	appel à bénévoles , - courrier d'information et de sensibilisation, mise à jour de l'inventaire, opérations d'arrachage par les services communaux	Commune de Villers-la-Ville	bénévoles (Agenda 21 local, commission « chemins et sentiers, syndicat d'initiative, collectif « délibère-toi », etc.), PBW, SPW, CRDG, riverains	tous les ans	2014			Arrachage de la Berce par le SPW, demande d'intervention par Service communal, prise de contact avec proprio
CRDG	14DG173	« Lutte contre les plantes invasives » : Balsamines de l'Himalaya au niveau de la Thyle	appel à bénévoles , - courrier d'information et de sensibilisation, mise à jour de l'inventaire, opérations d'arrachage par les services communaux	Commune de Villers-la-Ville	bénévoles (Agenda 21 local, commission « chemins et sentiers, syndicat d'initiative, collectif « délibère-toi », etc.), PBW, SPW, CRDG, riverains	tous les ans	2014			Arrachage par CRDG et Floreco, Services communaux
CRDG	14DG174	« Lutte contre les plantes invasives » : Balsamines de l'Himalaya au niveau du Ry d'Hez	appel à bénévoles , - courrier d'information et de sensibilisation, mise à jour de l'inventaire, opérations d'arrachage par les services communaux	Commune de Villers-la-Ville	bénévoles (Agenda 21 local, commission « chemins et sentiers, syndicat d'initiative, collectif « délibère-toi », etc.), PBW, SPW, CRDG, riverains	tous les ans	2014			Arrachage par CRDG et Floreco, éradication presque terminée
CRDG	14DG175	« Lutte contre les plantes invasives » : Balsamines de l'Himalaya au niveau de la rue Tout Vent	appel à bénévoles , - courrier d'information et de sensibilisation, mise à jour de l'inventaire, opérations d'arrachage par les services communaux	Commune de Villers-la-Ville	bénévoles (Agenda 21 local, commission « chemins et sentiers, syndicat d'initiative, collectif « délibère-toi », etc.), PBW, SPW, CRDG, riverains	tous les ans	2014			Arrachage par CRDG et , Services communaux
CRDG	14DG176	« Lutte contre les plantes invasives » : Balsamines de l'Himalaya au niveau du Gentilsart	appel à bénévoles , - courrier d'information et de sensibilisation, mise à jour de l'inventaire, opérations d'arrachage par les services communaux	Commune de Villers-la-Ville	bénévoles (Agenda 21 local, commission « chemins et sentiers, syndicat d'initiative, collectif « délibère-toi », etc.), PBW, SPW, CRDG, riverains	tous les ans	2014			Courriez riverains, arrachage CRDG
CRDG	14DG177	Faire connaître le contrat de rivière (et ses activités et missions)	Insérer régulièrement des articles dans les agendas et bulletins communaux, mettre à disposition de la population les revues/flyers/folders édités par le CRDG	Commune de Villers-la-Ville	CRDG	tous les ans	2014			Fête de l'environnement : présentation CRDG, animations
CRDG	14DG178	Faire connaître les cours d'eau de Villers-la-Ville	Créer des panneaux reprenant les noms des cours d'eau présents sur l'entité	Commune de Villers-la-Ville	CRDG	2015				
CRDG	14DG179	Demande de révision partielle du PASH	Révision du PASH pour les villages de Commune de Walhain Commune de Walhain-St-Paul, Sart-lez-Commune de Walhain, Lerinnes et Tourinnes St-Lambert, qui sont en régime transitoire.	Commune de Walhain	IBW, SPW, SPGE	2014	Reporté	Difficultés avec le bureau d'étude en charge de la révision pour l'IBW. Changement de personnel et d'optique au niveau de la SPGE	Pas d'annulation prévue mais report sine die	
CRDG	14DG180	Poursuite des infractions environnementales	relever les infractions en matière d'utilisation d'herbicides au abords des CE, de remblais non autorisés et de non maintien de passage pour les gestionnaires, courrier invitant le riverain à la mise en ordre puis poursuite	Commune de Walhain	Police locale	en continu	En cours	Actions permanentes		
CRDG	14DG181	Lutte contre les inondations et coulées boueuses	En amont de Nil-St-Martin : création d'un bassin d'orage pour protéger le village	Commune de Walhain	PBW			Pas de projet en vue au niveau provincial malgré des demandes réitérées		Le dossier de Walhain n'est pas dans les dossiers prioritaires de la province
CRDG	14DG182	Lutte contre les inondations et coulées boueuses	Etude des bassins versants menant aux rue Haute, de Spêche, Cruchenère, Haubiermont, Margot, Alvaux, de la Commune ainsi que sur divers chemins de remembrement	Commune de Walhain	Agriculteurs et riverains concernés, GISER, Greenotech, DGA	2014	2014	Etude générale des sites réalisées par le Giser en 2014, A charge de la Commune de mettre en ouvre les solutions préconisées site par site		Premier site au programme 2015
CRDG	14DG183	Intégration de la problématique "eaux de surface" aux outils d'aménagement du territoire	Intégrer la gestion des zones à risque d'inondation et de coulées de boues, l'imperméabilisation des surfaces et le stockage des eaux pluviales dans les outils d'aménagement du territoire.	Commune de Walhain		en continu				
CRDG	14DG184	Formation d'ouvriers communaux en gestion des cours d'eau		Commune de Walhain		2014	Reporté	Pas trouvé de formation intéressante et pas convaincue par le témoignage de la commune de Lasne		

CR	N°de l'action	Intitulé	Description de l'action	Maître d'œuvre	Partenaires	Échéance	Date de finalisation	Raisons du report	Raison de l'annulation	Autres remarques
CRDG	14DG185	Lutte contre les dépôts de déchets	identification des lieux de dépôts, courrier aux riverains	Commune de Walhain	Riverains, police locale	en continu				
CRDG	14DG186	Lutte contre les plantes invasives	Relevé des sites avec plantes invasives, courrier d'information et de sensibilisation aux riverains concernés, actions ponctuelles d'éradication	Commune de Walhain	Riverains des sites concernés, CRDG	tous les ans	2014	Travail sur la balsamine et la berce du Caucasis uniquement. Rien concernant la renouée, également présente.		Intégration de l'obligation d'éradiquer les plantes invasives (balsamine, renouée et berce) au niveau des propriétés privées dans le futur RGP.
CRDG	14DG202	Table ronde sur la résolution des rejets d'eaux usées en provenance des habitations riveraines.	Sensibilisation des partenaires du CRDG au raccordement à l'égout et à la qualité des eaux de surface (respect des délais imposés par la DCE et règlement communal en matière de raccordement à l'égout). Travaux de confortement	CRDG	IBW, SPGE, AIDE, UVCW, DCE, Communes pilotes ?	2015			retention entamée en 2013 via réunion avec CSE et IBW. Poursuite via réunions GT n°4 et n°5 début 2015	
CRDG	14DG203	Résolution de certains PNP en apportant des solutions au piétinement des berges par le bétail	Maintien de l'accompagnement des agriculteurs pour la mise en place d'abreuvoirs ou de ponceaux de franchissement du bétail le long des cours d'eau (en fonction du cadre légal)	CRDG	Les 22 communes, FWA, les agriculteurs	Tous les ans	Annulée	pas de demande en 2014		
CRDG	14DG204		Organiser une matinée d'information et d'échanges sur la gestion des eaux pluviales en agglomérations	CRDG	CCBW (MU), CR Senne, IBW	2014	2014			Séminaire le 09/12/14 à Waterloo
CRDG	14DG205	Implication du Contrat de rivière dans le processus de concertation des acteurs dans le cadre de l'élaboration des Plans de Gestion du Risque d'Inondation (PGRI)		CRDG	SPW, PBW, Prov. Liège les 23 communes, les autres partenaires concernés	2015	2014		le CRDG a participé aux diverses réunions PGRI Dyle-Gette en 2014, en apportant son soutien au SPW et UCL-Almadius	
CRDG	14DG206		Organiser une journée d'information et d'échanges pour les partenaires du CRDG sur la protection du patrimoine naturel lié aux cours d'eau et milieux associés	CRDG		2015				
CRDG	14DG207	Favoriser les échanges d'expériences intercommunales en matière de protection de biodiversité sur les cours d'eau et dans les fonds de vallées	Réalisation d'un projet dans le cadre de l'appel effectué par l'interGAL HHH "Ontmoet je buren /à la rencontre de nos voisins"	CRDG		2014	2014			le CRDG a organisé plusieurs manifestations en juin et juillet 2014 à Jodoigne, Orp-Jauche, Hélicine et Lincet
CRDG	14DG208	Gestion des cours d'eau	Participer à la mise en place d'un service de cantonniers de rivière ou la formation des ouvriers communaux à la gestion douce des petits cours d'eau (en fonction de l'évolution du cadre légal)	CRDG	SPW, PBW, les 23 communes, les autres partenaires concernés	2016				
CRDG	14DG209	Gestion des cours d'eau	Développer une procédure de concertation préalable aux travaux sur les cours d'eau	CRDG	SPW, PBW, les 23 communes	en continu	en cours		1 concertation organisée à Orbais en 2014 à la demande de la Province du BW	
CRDG	14DG210	Lutte contre les plantes invasives	Coordination de chantiers de lutte contre les plantes exotiques envahissantes le long des cours d'eau	CRDG	PBW, SPW, CRABE, Les communes, les associations	tous les ans	2014		balsamines 2014 : 100km traités sur 20 cours d'eau	
CRDG	14DG211	Balade gourmande en Dyle-Gette	Sensibiliser le grand public aux enjeux de protection de la rivière par la découverte d'une promenade à Chaumont Gistoux le long d'un cours d'eau. Des arrêts culinaires jalonnent le tracé.	CRDG	Commune et Groupe sentiers de Chaumont-Gistoux, Riverains et producteurs locaux, mouvements de jeunesse	2014	2014			Balade gourmande le long du Train à Corroy-le-Grand le 21/09/14
CRDG	14DG212	Actions d'information-sensibilisation	Faire connaître au grand public le concept et les actions menées dans le cadre du Contrat de rivière via l'utilisation de canaux de communication : site Internet, Lettre d'information, Facebook, circulation de l'exposition, communication vers la presse écrite et audiovisuelle locale, communale, régionale et nationale.	CRDG		en continu	en cours		cfr bilan d'activités 2014	
CRDG	14DG213	Inventaire des points noirs pour le bassin Dyle-Gette	Coordination un nouvel inventaire des points noirs en s'appuyant sur des bénévoles.	CRDG	Les associations, bénévoles, les 22 communes, les gestionnaires des CE, IBW, AIDE	2016			nouvel inventaire entamé en 2014 (6 CE)	

CR	N°de l'action	Intitulé	Description de l'action	Maître d'œuvre	Partenaires	Échéance	Date de finalisation	Raisons du report	Raison de l'annulation	Autres remarques
CRDG	14DG214	Maintien de l'aide-service de la Cellule de coordination envers les partenaires du CRDG	Proposer des aides sous différentes formes pour faciliter le travail des partenaires communaux et associatifs. (ex : prêt de barrages flottants, projets locaux, information-sensibilisation, lutte contre les infractions environnementales, lutte contre les plantes invasives, protection des zones humides, information des riverains...)	CRDG	Les 23 communes	en continu	En cours		cfr bilan d'activités 2014	
CRDG	14DG215		Réorienter le réseau d'analyses de la qualité des cours d'eau du bassin Dyle-Gette, sur base des résultats engrangés depuis 2000	CRDG		2014	2014			Suite à la réunion du comité d'accompagnement du 05/12/13, de nouvelles stations d'analyses ont été sélectionnées pour 2014-2016. 2014 : 25 stations ont été analysées.
CRDG	Point ajouté 10	Sensibilisation du public sur les problématiques liées aux cours d'eau et faire connaître les actions des partenaires du CRDG	Coordination du programme des Journées wallonnes de l'eau	CRDG	Les associations, bénévoles, les 22 communes, les gestionnaires des CE,	tous les ans	2014			
CRDG	Point ajouté 11		Cérémonie de signature du programme d'actions 2014-2016 du CRDG	CRDG	Les associations, bénévoles, les 22 communes, les gestionnaires des CE, IBW, AIDE	2014	2014			
CRDG	Point ajouté 12		Répondre aux 300 sollicitations diverses auprès de la Cellule de coordination du CRDG	CRDG	Les associations, bénévoles, les 22 communes, les gestionnaires des CE, IBW, AIDE	tous les ans	2014			
CRDG	Point ajouté 13	Sensibilisation du public sur les problématiques liées aux "dépôts de déchets" le long des cours d'eau	Réalisation et placements de 12 panneaux sur site public nettoyés lors des opérations de nettoyage menées entre 2009 et 2013	CRDG	Les 23 communes	2014	2014			
CRDG	Point ajouté 14		Organisation d'une conférence sur le castor	CRDG		2014	2014			
CRDG	Point ajouté 15	Amélioration du fonctionnement participatif au sein du CRDG : mise en place de nouveaux outils participatifs destinés à redynamiser le CRDG	6 réunions des groupes de travail décentralisés - 2 réunions d'échange d'expériences entre les communes - 1 réunion du secteur associatif - 1 séance d'information-débat à l'occasion des assemblées générales	CRDG	Les associations, bénévoles, les 22 communes, les gestionnaires des CE, IBW, AIDE	En continu	2014			
CRDG	Point ajouté 16	Enquête publique sur la gestion de l'eau en Région wallonne	Organisation d'une réunion des partenaires pour rendre un avis commun.	CRDG	Les associations, bénévoles, les 22 communes, les gestionnaires des CE, IBW, AIDE	2014	2014			
CRDG	14DG219	Aider suivant nos moyens le CR dans les actions engagées pour améliorer la qualité des eaux, des abords, .. de nos rivières		Fédération des Pêcheurs du Bassins de la Dyle		en continu	En cours			La Commissions locale d'Orp-Jauche ne s'est plus réunie en tant que telle mais quelques réunions de suivi ont été tenues. Y participaient Hélène Guion, le Bourgmestre et moi-même.
CRDG	14DG226	Accueil de l'exposition du Contrat de Rivière Dyle-Gette durant les Journées de l'Eau		IBW	CRDG	tous les ans				
CRDG	14DG227	Réduire les pollutions diffuses potentielles générées par les activités agricoles en vue d'améliorer la qualité de l'eau captée.	Sensibilisation des agriculteurs dans les zones de prévention du captage de Houtain-le-Val et de l'Ornoy par une campagne de presse mettant en valeur l'aspect win-win entre	IECBW	Laboratoire provincial d'analyse (la Hulpe)	en continu				
CRDG	14DG228	Protection des prises d'eau potabilisable de l'IECBW	réduction des risques de pollution accidentelle et diffuse à l'intérieur des périmètres des zones de prévention. L'action participe dès lors au	IECBW	Bureaux d'études	en continu				
CRDG	14DG229	régulation du débit du captage de Houtain-le-Val pour maintenir le débit minimum de la Dyle à sa source.	maintenir un débit minimum dans le cours d'eau au droit de sa source et en aval.	IECBW		2014				
CRDG	14DG232	Pouvoir disposer d'une carte et d'une évaluation de la présence du castor	inventaire et cartographie des population de castors dans le bassin de la Dyle	Natagora	Associations naturalistes locales	tous les ans	2014			action en cours - conférence organisée en mars 2014 à Wavre - constitution d'un groupe de travail OK - test de la méthodologie en
CRDG	14DG233	Préservation et amélioration des caractéristiques physico-chimiques et hydromorphologiques du ruisseau de la	Sensibilisation du voisin de la réserve, gestion du bassin versant, introduction d'un dossier d'agrément auprès du SPW, sensibilisation des	Natagora	Commune de Jodoigne, SPW	tous les ans	En cours	action en cours - dossier d'agrément introduit auprès du ministre le		

CR	N°de l'action	Intitulé	Description de l'action	Maître d'œuvre	Partenaires	Échéance	Date de finalisation	Raisons du report	Raison de l'annulation	Autres remarques
CRDG	14DG234	Formation de bénévoles actifs à la biologie et à la reconnaissance de l'ichtyofaune des bassins de la Dyle et de la Gette		Natagora	CRDG, SPW, ULG	tous les ans	En cours	action en cours - contacts pris avec diverses personnes ressources - programme de formation établi - recherche de salle en cours et annonce imminente de l'activité pour inscriptions		
CRDG	14DG235	Vigilance générale pour la conservation de la nature en bordure de cours d'eau	Maintenir une vigilance afin d'identifier les projets pouvant avoir un impact favorable ou défavorable sur la biodiversité et mise en oeuvre de moyens de réactions	Natagora		en continu	En cours			Nombreux dossiers suivis en 2014 : TAMET (Hamme-Mille), Contournement de Wavre, remédiation de la Lasne à Rixensart, pose de collecteur IBW à Dongelberg, lotissements à Genappe et Jodoigne, ...
CRDG	14DG240	Lutte contre point noirs	Actions de nettoyage des berges, ... ; sensibilisation-éducation de la population	Patrimoine stephanois	CRDG, Commune de CSE	en continu	en cours			
CRDG	14DG241	Suivi des nichoirs à Bergeronnette des ruisseaux et Cincle plongeur	Vérifier la nidification de ces 2 espèces connus en passage sur le territoire de la commune	Patrimoine stephanois	CRDG, Commune de CSE	tous les ans	en cours			
CRDG	14DG242	Renforcer et faire connaître le réseau de promenade pédestre par un balisage depuis le pré-ravel hautement fréquenté	Balisage des départs de sentiers depuis le cheminement de la Dyle, le long du pré-ravel, en complément aux panneaux CRDG	Patrimoine stephanois	Scouts	tous les ans	en cours			
CRDG	14DG243	Inventaire et préservation du patrimoine historique lié à l'eau (sentiers d'accès aux rivières, moulins, digues...)	Recensement en vue de la sensibilisation-éducation de la population au petit patrimoine-restauration si nécessaire	Patrimoine stephanois	CHAF, Journées du Patrimoine	2016	en cours			
CRDG	14DG244	Lutte contre les espèces exotiques invasives	Actions d'arrachage d'invasives ; sensibilisation-éducation de la population	Patrimoine stephanois	CRDG, Commune de CSE	en continu	en cours			15 aout 2014 : éradication des balsamines Ry d'Hez Tangissart
CRDG	14DG245	Suppression des entraves reprises dans l'inventaire des atteintes prioritaires et non prioritaires		PBW	CRDG	en continu	en cours			à partir de 2014 - intégration des PN CRDG dans la cartographie provinciale afin de les prendre en
CRDG	14DG246	Mise en place d'une plate-forme de connaissance et d'expertise visant à améliorer la gestion des risques d'inondation liés aux		PBW	UCL	2015	en cours			rapport final présenté mi-septembre 2014, prolongation de la convention prévue pour 2015
CRDG	14DG247	Subventionnement de la réalisation d'infrastructures communales de lutte et de protection contre les inondations		PBW	PBW	tous les ans	2014			budget annuel de 250.000€ pour la subvention des coulées de boue (règlement existant) et de 250.000€ pour les BO/ZEC communaux (conditions en cours de redéfinition)
CRDG	14DG248	BO Cortil-Noirmont		PBW	CRDG	2016	en cours			PU prêt à être déposé
CRDG	14DG249	BO Mille Tourines-la-Grosse		PBW	CRDG	2016	en cours			PU prêt à être déposé
CRDG	14DG250	BO sur le Piètrebais Grez-Doiceau		PBW	CRDG	2016	en cours			étude de faisabilité en cours pour déterminer une localisation alternative
CRDG	14DG251	BO Piètrebais à Commune de Incourt		PBW	CRDG	2016	en cours			étude de faisabilité en cours pour déterminer une localisation alternative
CRDG	14DG252	BO sur le Ry du Neuf Bois à MSG		PBW	CRDG	2016	en cours			projet en cours d'étude
CRDG	14DG253	Entretien des bassins d'orage provinciaux		PBW		en continu	en cours			marché annuel renouvelable attribué, démarrage des travaux début 2015
CRDG	14DG254	organisation de réunions de concertation préalable à la réalisation de travaux extraordinaires sur cours d'eau		PBW		en continu	en cours			une réunion préalable à la réalisation des travaux sur l'Orbais et deux réunions préalables à l'élaboration d'un projet de travaux sur la Lasne à

CR	N°de l'action	Intitulé	Description de l'action	Maître d'œuvre	Partenaires	Échéance	Date de finalisation	Raisons du report	Raison de l'annulation	Autres remarques
CRDG	14DG255	Travaux de curage, d'entretien et de consolidation des berges des cours d'eau de seconde catégorie		PBW	CRDG	en continu	en cours			programme de travaux annuel
CRDG	14DG256	Réalisation de chantier d'embellissement et d'amélioration de la biodiversité des cours d'eau		PBW	CRDG	en continu	reporté	pas de réalisation, projets à l'étude		pas de travaux de ce type en cours, projets à l'étude sur la Lasne à Rixensart
CRDG	14DG257	Lutte contre les plantes invasives	Participation financière à la lutte contre les plantes invasives	PBW		tous les ans	2014			2014 : travaux réalisés sur le Thorembais à Perwez et parcours de récurrent
CRDG	14DG258	Information des riverains, sensibilisation et rappel de la législation		PBW		en continu	en cours			
CRDG	14DG259	Participation financière annuelle au fonctionnement général du CR		PBW		tous les ans	en cours			en continu dans le cadre des appels téléphoniques, mails et visites de terrain
CRDG	14DG260	développer le réseau permanent de mesure de la qualité des eaux de surface		PBW	CRDG, CPAR	en continu	en cours			récurrent
CRDG	14DG261	Lutte contre les inondations	Résolution des points noirs "entraves"	SPW-DGO3-DCENN		2014	En cours	Fait sur Orp-Jauche sur la Petite Gette		Sera terminé quand les nouveaux budgets seront disponibles.
CRDG	14DG262	Protection des tiers et lutte contre les inondations	Résolution des points noirs "érosion de berges"	SPW-DGO3-DCENN		2014	En cours	En cours d'adjudication		
CRDG	14DG263	Diminuer les apports de sable dans Grez-Doiceau et limiter les curages	Etude d'un piège à sédiment sur le Train en 2e catégorie	SPW-DGO3-DCENN	PBW, CRDG	2014	En cours	Fait sur Orp-Jauche		Sera terminé quand les nouveaux budgets seront disponibles.
CRDG	14DG264	Lutte contre les inondations et l'envasement du CE dans le centre	Etude d'un piège à sédiments sur le Henri-Fontaine à Orp-le-Grand	SPW-DGO3-DCENN	Commune de ORP-Jauche	2015				Un site potentiel a été trouvé. Démarches à réaliser après du ou des propriétaires.
CRDG	14DG265	Lutte contre les inondations	Aménagement d'une zone d'expansion de crue sur la Thyle à Faux	SPW-DGO3-DCENN		2015		En cours		Levé de terrain en cours.
CRDG	14DG266	Eviter la formation d'embâcles sur la dérivation	Pose d'un enrochement sur la Dyle au niveau du moulin de Bierges	SPW-DGO3-DCENN		2014	En cours	En cours		Sera réalisé quand les nouveaux budgets seront disponibles.
CRDG	14DG267	Amélioration des conditions de vie piscicoles	Pose de cascatalles sur la Grande Gette en amont de Zetrude Lumay	SPW-DGO3-DCENN		2014	En cours	En cours mais solution à trouver car le niveau d'eau baisse selon les Pêcheurs		Sera réalisé quand les nouveaux budgets seront disponibles.
CRDG	14DG268	Amélioration de la biodiversité en fond de vallée	Restauration d'une annexe hydraulique sur la Petite Gette à Orp-le-Grand (Elagages et aménagement de la mare)	SPW-DGO3-DCENN	CRDG	2015		En cours		Sera réalisé quand les nouveaux budgets seront disponibles. Intervention sur la Berce au moulin de la Hunelle
CRDG	14DG269	Lutte contre les invasives, biodiversité	Lutte contre les invasives sur la Lasne	SPW-DGO3-DCENN	CRDG	tous les ans	Reporté			Sera réalisé dans le courant 2015. Le cahier des charges est à élaborer.
CRDG	Point ajouté 2	Lutte contre les entraves	Solution pour éviter l'accumulation de branches dans le pertuis du TGV à Orp-Jauche	SPW-DGO3-DCENN		2014	2014			Demandée par la commune d'Orp-Jauche lors de la réunion G1.
CRDG	14DG270		Communiquer annuellement la liste des entreprises pour lesquelles un avis a été remis par la DESu concernant la révision des autorisations de rejet.	SPW-DGO3-DESu		tous les ans	Reporté			Les autorisations ne sont actuellement pas encore revues en fonction des objectifs DCE des masses d'eau.
CRDG	14DG271		Transmettre à la cellule de coordination du CR les profils des zones de baignade mis à jour	SPW-DGO3-DESu		2016				Le rapport existe à l'échelle wallonne mais doit être découpé par SBH, travail en cours.
CRDG	14DG272		Transmettre, à la cellule de coordination du CR et pour diffusion aux partenaires du CR, les résultats des analyses du réseau de mesure.	SPW-DGO3-DESu		2014				

CR	N°de l'action	Intitulé	Description de l'action	Maître d'œuvre	Partenaires	Échéance	Date de finalisation	Raisons du report	Raison de l'annulation	Autres remarques
CRDG	14DG273		Engagement moral de financer le CR dans le respect de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2008 relatif aux Contrats de rivière.	SPW-DGO3-DESu		tous les ans	2014			
CRDG	14DG274		Etablir par ME une fiche reprenant notamment l'état des lieux, les objectifs environnementaux et le programme de mesures élaborés dans le cadre de la DCE.	SPW-DGO3-DESu		2016				Les mesures du programme de mesures ne sont actuellement pas dans les fiches masses d'eau. Le Cabinet Collin doit d'abord donner son aval avant que la cellule DCE n'entame le travail.
CRDG	14DG275		Réaliser et mettre en ligne d'une base de données reprenant l'inventaire de terrain et le programme d'actions du CR.	SPW-DGO3-DESu		2014	En cours	Actuellement écriture du cahier des charges pour futur marché public, avec le département informatique du SPW.		